CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM	0	0	PRAÇA BAIRRO MONTE CARLO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMNISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	1																								
2	CANTEIRO DE OBRAS	1																								
3	LIMPEZA DO SOLO	1																								
4	CALÇADA EXTERNAS (REGULARIZAÇÃO A	1																								
5	REVESTIMENTO MURO EXTERNO	1																								
6	TOTEM DE MAÇA E FLOCO DE NEVE	1																								
7	PSIO DE COCNRETO BASE DO TOTEM 4,2(	1																								
8	PISO DE CONCRETO BASE PERGOLADO 4	1																								
9	PERGOLADO DE MADEIRA COBERTO POR	1																								
10	CAÇADAS EM PAVER (AREA 01 + AREA 02	1																								
11	MEIO FIO PARA MOLDE DA MAÇA	1																								
12	BASE EM COCRETO PARA PISO MODULAR	1																								
13	PISO MODULAR EM COR VERMELHO	2																								
14	FLOREIRA FUNDO TERRENO	2																								
15	ELETRICA	2																								
16	PAISAGISMO	2																								
17	PONTO HIDRAULICO	2																								
18	RAMPA DE ACESSO	2																								
19	GUARDA CORPO	2																								
20	LIMPEZA DA AREA E REMOÇÃO DE ENTUL	2																								

Cronograma		Mês 01	Mês 02
Parcela	%	59,98%	40,02%
	R$	118.893,37	79.338,85
Acumulado	%	59,98%	100,00%
	R$	118.893,37	198.232,22
Administração Local	%	100,00%	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global

SÃO JOA
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: MAURO BILL BARBOSA
CREA/CAU: 183130-1
ART/RRT: 00