CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J	PRAÇA BAIRRO MONTE CARLO	PRAÇA BAIRRO MONTE CARLO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**MORRO DA CRUZ- PALMEIRA**	**198.232,22**	% Período:	59,98%	40,02%										
1.1.	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	7.805,85	% Período:	100,00%											
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	7.573,55	% Período:	100,00%											
1.3.	LIMPEZA DO SOLO	436,80	% Período:	100,00%											
1.4.	CALÇADA EXTERNAS (REGULARIZAÇÃ	2.799,06	% Período:	100,00%											
1.5.	REVESTIMENTO MURO EXTERNO	10.227,00	% Período:	100,00%											
1.6.	TOTEM DE MAÇA E FLOCO DE NEVE	10.595,37	% Período:	100,00%											
1.7.	PSIO DE COCNRETO BASE DO TOTEM	988,60	% Período:	100,00%											
1.8.	PISO DE CONCRETO BASE PERGOLAD	3.863,94	% Período:	100,00%											
1.9.	PERGOLADO DE MADEIRA COBERTO F	20.937,28	% Período:	100,00%											
1.10.	CAÇADAS EM PAVER (AREA 01 + ARE	19.177,46	% Período:	100,00%											
1.11.	MEIO FIO PARA MOLDE DA MAÇA	11.544,00	% Período:	100,00%											
1.12.	BASE EM COCRETO PARA PISO MODU	22.944,46	% Período:	100,00%											
1.13.	PISO MODULAR EM COR VERMELHO	37.727,50	% Período:		100,00%										
1.14.	FLOREIRA FUNDO TERRENO	1.532,10	% Período:		100,00%										
1.15.	ELETRICA	10.085,98	% Período:		100,00%										
1.16.	PAISAGISMO	8.357,31	% Período:		100,00%										
1.17.	PONTO HIDRAULICO	4.579,65	% Período:		100,00%										
1.18.	RAMPA DE ACESSO	2.839,92	% Período:		100,00%										
1.19.	GUARDA CORPO	12.127,89	% Período:		100,00%										
1.20.	LIMPEZA DA AREA E REMOÇÃO DE EN	2.088,50	% Período:		100,00%										

Total: R$ 198.232,22

Período:	%:	59,98%	40,02%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	118.893,37	79.338,85											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**118.893,37**	**79.338,85**											
Acumulado:	%:	59,98%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	118.893,37	198.232,22											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**118.893,37**	**198.232,22**											
	Administração Local:	**100,00%**	100,00%											

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global

SÃO JOAQUIM SC
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: MAURO BILL BARBOSA
CREA/CAU: 183130-1
ART/RRT: 00