


6. PLANO DE TRABALHO - EXECUÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DAS ETAPAS

Etapa	ITEM	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL	INICIO	TÉRMINO
1	Seguro de Responsabilidade Civil e de Acidentes Pessoais.	1	1.840,00	1.840,00	26/06/2019	26/06/2019
2	Combustível Organização	1	5.900,00	5.900,00	01/06/2019	07/07/2019
3	Alvará Desportivo e Comissários CBA	1	15.000,00	15.000,00	15/06/2019	15/06/2019
4	Alvará Desportivo e Comissários CBM	1	7.500,00	7.500,00	15/06/2019	15/06/2019
5	Impressão Digital de Todas as Atas e Atas	125	55,00	6.875,00	01/06/2019	07/07/2019
6	Impressão de Planilhas em Bobinas	70	80,00	5.600,00	01/07/2019	07/07/2019
7	Impressão de Planilhas em Cadernos	60	56,25	3.375,00	01/07/2019	07/07/2019
8	Diretor de Prova Homologado	1	8.500,00	8.500,00	25/06/2019	07/07/2019
9	Serviço de Rádio Comunicação VHF	1	7.500,00	7.500,00	05/07/2019	07/07/2019
10	Cronometragem com Resultados Online	1	6.300,00	6.300,00	05/07/2019	07/07/2019
11	Monitoramento GPS	1	8.500,00	8.500,00	05/07/2019	07/07/2019
12	Alimentação Equipes de Trabalho	23	18,00	4.140,00	05/07/2019	07/07/2019
13	Profissionais Greêmiação	85	92,00	7.820,00	15/06/2019	07/07/2019



14	Ambulância UTI – 02 Diárias	2	3.200,00	3.200,00	15/06/201 9	07/07/20 19
15	Hospedagem	75	80,00	6.000,00	15/06/201 9	07/07/20 19

São Joaquim, 04 de Junho de 2019.

Att,



André Fabiano Alcântara - Presidente ASCPE
Comissão Organizadora Rally Caminhos da Neve 2019
(47) 99938-5535



Associação Sul Catarinense de Pilotos de Enduro
Rua Dona Linda, 29 – Imarui/SC
CEP: 88.770-000