

Assunto Comunicação Eletrônica 1684/2019 REGOV CR**De** regovcr03@caixa.gov.br <regovcr03@caixa.gov.br>**Para** convenios@saojoaquim.sc.gov.br
<convenios@saojoaquim.sc.gov.br>**Cópia** Marcio Luis Yamaguti <marcio.yamaguti@caixa.gov.br>, Maria
Cristina Bressan Nunes <mcristina.bressan@caixa.gov.br>**Data** 2019-10-03 15:20*em liado em
10/10/19*

Comunicação Eletrônica 1684/2019 REGOV CR

Criciúma 03 de Outubro de 2019

À



Prefeitura Municipal de São Joaquim

Assunto: Alteração Contratual – Reprogramação

Referente: CT 1024236-47 Reforma do Parque Nacional da Maçã e do Centro de Eventos Newton Stélio Fontanela
localizado no município de São Joaquim/SC.

Senhora Gestora;

1. Recebemos o ofício 0159/2019/SMP/PMSJ que encaminha documentação em resposta à Comunicação Eletrônica 1131/2019 REGOV CR.
2. Após análise dos documentos recebidos seguem providencias para viabilização de manifestação conclusiva do pleito:
 - 2.1. Sugere-se alterar o QCI pois o valor do repasse do contrato equivale a R\$292.500,00 sendo que destes foram desbloqueados R\$ 122.753,44 de repasse e R\$141,86 de contrapartida financeira (meta já executada do contrato). O restante do repasse pode ser utilizado na alteração proposta, observando os limites máximo e mínimos da LDO de referência (0,1% a 4%);
 - 2.2. Quanto ao orçamento: Verificar quantitativo das vergas e contravergas em concreto armado para janelas;
3. Estamos à disposição para demais esclarecimentos.

Atte



Marcio Luís Yamaguti

Arquiteto

Claudio Alexandre Pereira

Supervisor

Marcia Queiroz França de Azevedo

Coordenadora

Representação da Gerencia Executiva de Governo Criciúma/SC

*maria queiroz França 11.40 feira 9/10/19**28/11 Vencimento!*** 2º feira * 4/10**OK*



Prefeitura de *São Joaquim*

CNPJ: 82.561.093/0001-98

cópia

Ofício nº 0171/2019/SMP/PMSJ

São Joaquim, 09 de outubro de 2019.

À

Caixa Econômica Federal

Representação da Gerência Executiva e Negocial de Governo - REGOV-CR

Rua Santa Catarina, 223, Comercário – CRICIÚMA - SC.

Assunto: Resposta à Comunicação Eletrônica 1684/2019

Prezado Sr. Marcio Luís Yamaguti,


Em resposta aos apontamentos da Comunicação Eletrônica 1684/2019, enviada em 03 de outubro de 2019:

2.1. Segue anexa nova planilha do QCI com as alterações sugeridas;

2.2. Segue anexa nova planilha do Orçamento Reprogramado com os quantitativos de vergas e contra vergas reajustados. Segue ainda novas pranchas 5/9, 6/9, 7/9 e 8/9 com data de Revisão de outubro de 2019, visto que foram encontrados erros relacionados as vergas e contra vergas, os quais foram corrigidos também em projeto.

Atenciosamente,


ANDREA NEVES DE SOUZA
GESTORA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS


Maria de Fatima Sousa Nunes
Arquiteta e Urbanista - CAU A64851-5
Prefeitura Municipal de São Joaquim
MARIA DE FATIMA SOUSA NUNES
ARQUITETA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO