

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	8739772018	Prefeitura Municipal de São Joaquim	CRAS	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Construção do CRAS	311.245,44	% Período:	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21
1.1.	Serviços Preliminares	15.992,54	% Período:	18,00%	23,70%	32,98%	13,20%	12,07%							
1.2.	Movimento de Terra	7.949,76	% Período:	100,00%											
1.3.	Infra-estrutura	32.273,84	% Período:	100,00%											
1.4.	Supra Estrutura	59.112,55	% Período:	100,00%											
1.5.	Cobertura e Proteções	14.646,91	% Período:	100,00%											
1.6.	Parques e Esquadrias	48.821,72	% Período:			100,00%									
1.7.	Revestimentos	58.816,67	% Período:			100,00%									
1.8.	Pavimentações Internas	23.179,46	% Período:				100,00%								
1.9.	Instalações Elétrica e Lógica	12.667,36	% Período:				100,00%								
1.10.	Instalações Hidráulicas	5.226,45	% Período:				100,00%								
1.11.	Instalações Sanitárias	17.400,63	% Período:					100,00%							
1.12.	Louças e Metais	6.022,79	% Período:					100,00%							
1.13.	Instalações Preventivas Contra Incêndio	2.881,61	% Período:					100,00%							
1.14.	Área Externa	11.142,35	% Período:					100,00%							
1.15.	Serviços Finais	110,80	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 311.245,44															
Período:			%	18,00%	23,70%	32,98%	13,20%	12,07%							
			Repassar:	56.159,92	73.685,70	102.535,76	41.032,19	37.520,62							
			Contrapartida:	56,22	73,76	102,63	41,08	37,55							
Acumulado			Investimento:	56.216,14	73.799,46	102.638,38	41.073,27	37.568,18							
			%	18,00%	23,70%	32,98%	13,20%	12,07%							
			Repassar:	56.159,92	73.685,70	102.535,76	41.032,19	37.520,62							
			Contrapartida:	56,22	73,76	102,63	41,08	37,55							
			Investimento:	56.216,14	73.799,46	102.638,38	41.073,27	37.568,18							

São Joaquim - SC  
Local  
Data  
sexta-feira, 20 de dezembro de 2019

Responsável Técnico  
Nome: DAVID PACHECO ANTUNES  
CREACAU: 125734-9  
ART/RRT: 6933874-0

Giovani Nunes  
Prefeito Municipal