

Nº OPERAÇÃO 1025881-28/2015	Nº SICONV 818970	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de São Joaquim	APELIDO EMPREENDIMENTO Passeios
--------------------------------	---------------------	---	------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	Construção de passeios nas ruas Domingos	123.074,32	% Período:	100,00%											
2.	Construção de passeios para pedestres	143.718,45	% Período:	31,51%	31,51%	21,28%	16,70%								
2.1	RUA DOMINGOS MARTORANO	90.559,83	% Período:	50,00%	50,00%										
2.2	RUA IVO RODRIGUES DA SILVA	9.022,75	% Período:				100,00%								
2.3	RUA INÁCIO PALMA	30.590,39	% Período:			100,00%									
2.4	RUA MURILO BORTOLUZZI	13.545,48	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 266.792,77				%:	63,10%	16,97%	11,47%	8,46%							
				Repasse:	156.686,54	41.013,55	27.708,10	20.441,81							
				Contrapartida:	11.667,69	4.266,37	2.862,29	2.126,42							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	169.354,24	45.279,91	30.590,39	22.568,23							
				%:	63,10%	80,07%	91,54%	100,00%							
				Repasse:	156.686,54	197.700,09	225.408,19	245.850,00							
				Contrapartida:	11.667,69	15.934,06	18.816,35	20.942,77							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	169.354,24	213.834,16	244.224,54	266.792,77							

São Joaquim/SC
Local

segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Luciano Broering Alves
CREA/CAU: 124887-3
ART/RRT: 7280617-0


Giovanni Nunes
Prefeito Municipal