

Ministério da Educação

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)

Município: SÃO JOAQUIM - SANTA CATARINA

Endereço: LOCALIDADE DO BOAVA (INTERIOR DO MUNICÍPIO)

Lista das Etapas da Obra - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 4ª LICITAÇÃO

Descrição do Item	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	Valor do Item (R\$) com BDI	(%) Referente a Estrutura
PISO	junh./2021	julh./2021	16.734,88	21.085,95	14,95
REVESTIMENTOS	junh./2021	julh./2021	4.185,57	5.273,82	3,39
ESQUADRIAS	julh./2021	ago./2021	968,65	1.220,50	0,68
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	julh./2021	ago./2021	8.989,72	11.327,05	6,03
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ago./2021	set./2021	1.597,18	2.012,45	1,2
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	ago./2021	set./2021	480,97	606,02	0,41
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	set./2021	out./2021	15.315,68	19.297,76	11,25
SIST. PROT. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	set./2021	out./2021	2.373,79	2.990,98	1,81
PINTURA	out./2021	nov./2021	18.997,85	23.937,29	31,79
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	out./2021	nov./2021	40.229,60	50.689,30	28,49
		Total:	R\$ 109.943,89		100%
		Total com BDI (26%):		R\$ 138.529,30	100%
		Valor do Contrato:		R\$ 138.441,10	

São Joaquim, 02 de agosto de 2021.