



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

RODOVIA : RODOVIA MUNICIPAL
TRECHO : SC -114 (Km 299+200) - ACESSO AS VINÍCOLAS
LOCAL : MORRO AGUDO
EXTENSÃO : 0+000 A 2+781 (2,781 Km)

**PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA
PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VIA
MUNICIPAL DE ACESSO AS VINÍCOLAS**

IMPRESSÃO DEFINITIVA

VOLUME 3 – ORÇAMENTO

Empresa: **ENGMETRIA PROJETOS E LICENCIAMENTOS**

OUTUBRO - 2021

EQUIPE TÉCNICA

EQUIPE TÉCNICA

GABRIELA HAMMES
COORDENADORA DO PROJETO
Engenheira Civil
CREA-SC 149074-2

Ass:

ERNESTO HAMMES
Técnico Agrimensor
CFT 59170735972

MARCIO ROBERTO TOTTI
Engenheiro Agrimensor
CREA-SC 113070-1

GABRIEL GOEDERT MAYER PAULI
Engenheiro Florestal
CREA-SC 115500-7

SUMÁRIO

SUMÁRIO

A. APRESENTAÇÃO	4
B. METODOLOGIA	7
C. BDI	10
D. RESUMO DO ORÇAMENTO	14
E. ORÇAMENTO	16
F. AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DOS LIGANTES ASFÁLTICOS	20
G. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25
H. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	35
I. CANTEIRO DE OBRAS	37
J. COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS	39
K. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	154

APRESENTAÇÃO

A.1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório, intitulado **VOLUME 3 - ORÇAMENTO**, é parte integrante do Projeto de Engenharia Rodoviária para Implantação e Pavimentação da Rodovia municipal de acesso com extensão de 2,781km, trecho: SC-114 (km 299+200) - acesso as vinícolas da comunidade de Morro Agudo, município de São Joaquim / SC.

As soluções adotadas, resume-se em implantação e pavimentação da rodovia com 6,00 metros de faixa de rolamento, com acréscimo de acostamento de 0,50 metros de largura do lado esquerdo e 1,50 metros de largura de ciclofaixa do lado direito, ambos com 1,00 metro de folga de terraplenagem.

O projeto foi elaborado pela empresa **ENGMETRIA PROJETOS E LICENCIAMENTOS**.

Integram o projeto os seguintes volumes:

Volume 1 – Relatório do Projeto, contém uma síntese dos estudos e projetos, informações gerais para os licitantes da obra e o plano de execução.

Volume 1A – Estudos Geotécnicos, contém os boletins de sondagem e os ensaios geotécnicos realizados.

Volume 1B – Notas de Serviço, Elementos de Locação e Cálculo de Volumes, contém as notas de serviço de terraplenagem, os elementos para a locação da obra e o cálculo de volumes de terraplenagem.

Volume 1C – Seções Transversais Gabaritadas, contém as seções transversais gabaritadas de terraplenagem.



Volume 2 – Projeto de Execução, contém os desenhos relativos aos projetos, com os detalhes e informações necessárias à execução.

Volume 3 – Orçamento, contém a metodologia do orçamento, custos e cronograma da obra.

Florianópolis, setembro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM



TRECHO DO PROJETO

MAPA DE SITUAÇÃO

METODOLOGIA

B. METODOLOGIA

Na elaboração do Orçamento do presente projeto foram adotadas como premissas básicas as instruções do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT (2017), tendo como referência principal o novo Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO. Nesse sentido, foram utilizadas as tabelas de custos para o estado de Santa Catarina e adotada a condição onerada para o recolhimento dos tributos previdenciários. A data base fixada para o orçamento é abri de 2021, última divulgação do Referencial de Preços. Os preços foram então reajustados para agosto de 2021, de acordo com os índices de reajustamento divulgados pela Fundação Getúlio Vargas.

Os custos de aquisição dos materiais asfálticos foram obtidos a partir da divulgação dos preços de distribuição de produtos asfálticos pela ANP (disponível em <http://www.anp.gov.br/precos-e-defesa-da-concorrenca/precos/precos-de-distribuicao>). Para tanto, foram consultados os valores referentes a data base do orçamento. Os preços dos produtos asfálticos foram acrescidos da alíquota de ICMS para o estado de Santa Catarina (17%), PIS (0,65%) e COFINS (3%), dos preços de pedágio e dos respectivos custos de transporte calculados de acordo com as diretrizes da Portaria nº 1977 do DNIT de 2017, além dos custos de pedágio. Não foram atribuídos custos de transporte para os materiais nas composições de custos do SICRO no orçamento, de acordo com a recomendação do Informativo do DNIT de janeiro de 2017, onde diz que na ocasião de se adotar os custos do SICRO para os materiais, em detrimento à pesquisa de mercado local, não se deve acrescentar a parcela do momento de transporte aos custos de referência do SICRO, com exceção dos serviços cuja DMT está devidamente indicada na descrição dos serviços, bem como, da massa asfáltica para o revestimento da pista onde foi incluído o custo do transporte da usina até a obra.

A obra foi classificada como obra de pavimentação de pequeno porte.

A taxa de BDI utilizada no orçamento foi calculada de acordo com o mesmo Manual supra citado, admitindo-se a alíquota de ISSQN do município de São Joaquim para obras de pavimentação igual a 3,00%. Desta forma, a taxa de BDI adotada é de 25,51%, exceto para o fornecimento e transporte dos materiais asfálticos, cuja taxa adotada é de 15,00%, correspondente ao valor médio para a taxa de BDI diferenciada, conforme Memorando Circular 12/2012/DIREX.

Os custos relativos à Administração Local, Canteiro de Obras e Mobilização e Desmobilização de Equipamentos foram efetuados com base no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

Para os custos de administração global foram calculadas as parcelas fixas, vinculadas e variáveis.

Para o cálculo dos custos de Mobilização e Desmobilização são adotadas as seguintes premissas:

- A capital mais próxima fornece os equipamentos.
- Equipamentos que não puderem se deslocar pelos próprios meios são mobilizados por transportadores especializados.
- Ferramentas e equipamentos leves ou de pequeno porte são transportados por veículos autônomos.
- Não se considera improdutividade.
- Desmobilização = mobilização.

Para o cálculo de Equipamentos de Pequeno e Médio Porte o deslocamento é feito através de caminhão carroceria, pago em tkm.

Para o cálculo para Equipamentos de Grande Porte o deslocamento é através de cavalo mecânico, pago pela hora produtiva.

Para o Cálculo de Veículos de Produção o deslocamento é por condução própria, pago pela hora produtiva.

A velocidade média adotada de viagem é de 60 km/h (rodovia pavimentada).

BDI



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasília/DF
Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Assessoria de Controle Externo da Diretoria de Planejamento e Pesquisa
OFÍCIO-CIRCULAR Nº 3374/2020/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE

Brasília, 10 de julho de 2020.

À
Diretoria de Infraestrutura Rodoviária,
Diretoria de Infraestrutura Ferroviária,
Diretoria de Infraestrutura Aquaviária,
Diretoria de Administração e Finanças,
Diretoria Executiva e,
Superintendências Regionais do DNIT nos estados.

Assunto: Repercussão do ajuste da taxa Selic (2,25% a.a) no SICRO.

Prezados Diretores e Prezados Superintendentes,

1. Cumprimentando-os cordialmente, é o presente para tratar do Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO
2. O Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO adotava como referência a taxa Selic de 4,50% ao ano, em decorrência da 227ª reunião do Comitê de Políticas Monetárias - Copom e com divulgação no âmbito do DNIT realizada por esta Diretoria de Planejamento e Pesquisa, conforme Ofício-Circular nº 4746 (4700968).
3. Sabe-se que o Banco Central, após a 231ª reunião do Copom, realizada no último dia 17 de junho, passou a divulgar a alíquota referente à taxa Selic no valor de 2,25% ao ano.
4. De tal sorte, a Diretoria de Planejamento e Pesquisa utiliza-se do presente expediente para dar conhecimento da revisão das despesas financeiras constantes do BDI referencial adotado pelo SICRO, uma vez que essa é função da taxa Selic, bem como comunicar a alteração da alíquota adotada para a remuneração do custo de oportunidade de capital, de forma a ajustar essa aos rendimentos correntes da caderneta de poupança.
5. Dessa forma, adotou-se como referência na publicação do **SICRO**, para o **mês-base de janeiro de 2020**, a taxa Selic de 2,25% ao ano, cuja repercussão recai sobre o cálculo das despesas financeiras constantes do BDI, bem como o custo de oportunidade de capital de 1,575%, que repercute no cálculo do custo horário dos equipamentos.
6. Destaca-se ainda que a relação dos BDIs de referência ajustados à alíquota da taxa Selic vigente pode ser consultada por meio do Anexo BDI - SELIC 2,25 (5981652).
7. Por derradeiro, informamos que a nova alíquota referente ao BDI entrará em vigor imediatamente após a divulgação deste expediente circular e **que, nos orçamentos elaborados a partir de referências do SICRO já divulgadas pelo DNIT mantém-se os custos horários dos equipamentos.**

Anexos: I - Anexo - BDI - Selic 2,25% (SEI nº 5981652).

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente)
LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO
Diretor de Planejamento e Pesquisa



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Guilherme Rodrigues de Mello, Diretor de Planejamento e Pesquisa**, em 13/07/2020, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6010615** e o código CRC **8315912F**.

Referência: Caso responda este Ofício-Circular, indicar expressamente o Processo nº 50600.036062/2019-87

SEI nº 6010615



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF | (061) 3315-8351



Tabela 01 - Valores de referência para as taxas de Benefícios e Despesas Indiretas

Descrição das Parcelas		Construção e Restauração Rodoviária						Conservação Rodoviária	Construção de Obras de Arte Especiais						Recuperação, Reforço e Alargamento de Obras de Arte Especiais						Construção Ferroviária		Obras Hidroviárias		
		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte			Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte						
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	4,78	6,00	4,84	6,00	4,91	6,00	6,87	9,00	6,27	8,00	6,35	8,00	6,43	8,00	6,87	9,00	6,99	9,00	7,11	9,00	4,91	6,00	5,63	7,00
Despesas Financeiras	0,19% sobre (PV - Lucro)	0,17	0,22	0,18	0,22	0,18	0,22	0,17	0,23	0,18	0,22	0,18	0,22	0,18	0,22	0,17	0,23	0,18	0,23	0,18	0,23	0,18	0,22	0,18	0,22
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,31	0,25	0,31	0,25	0,31	0,25	0,33	0,25	0,32	0,25	0,32	0,25	0,31	0,25	0,33	0,25	0,32	0,25	0,32	0,25	0,31	0,25	0,31
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,63	0,50	0,62	0,50	0,61	0,50	0,65	0,50	0,64	0,50	0,63	0,50	0,62	0,50	0,65	0,50	0,64	0,50	0,63	0,50	0,61	0,50	0,62
Subtotal 1		5,71	7,16	5,77	7,15	5,84	7,14	7,80	10,21	7,19	9,18	7,27	9,17	7,36	9,16	7,80	10,21	7,92	10,19	8,04	10,17	5,84	7,14	6,55	8,15
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	7,97	10,00	6,86	8,50	5,73	7,00	9,17	12,00	7,83	10,00	6,74	8,50	5,63	7,00	9,17	12,00	7,77	10,00	6,32	8,00	5,73	7,00	6,43	8,00
Subtotal 2		7,97	10,00	6,86	8,50	5,73	7,00	9,17	12,00	7,83	10,00	6,74	8,50	5,63	7,00	9,17	12,00	7,77	10,00	6,32	8,00	5,73	7,00	6,43	8,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,82	0,65	0,81	0,65	0,79	0,65	0,85	0,65	0,83	0,65	0,82	0,65	0,81	0,65	0,85	0,65	0,84	0,65	0,82	0,65	0,79	0,65	0,81
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,77	3,00	3,72	3,00	3,67	3,00	3,93	3,00	3,83	3,00	3,78	3,00	3,73	3,00	3,93	3,00	3,86	3,00	3,80	3,00	3,67	3,00	3,73
ISSQN	3,00% do PV	3,00	3,77	3,00	3,72	3,00	3,67	3,00	3,93	3,00	3,83	3,00	3,78	3,00	3,73	3,00	3,93	3,00	3,86	3,00	3,80	3,00	3,67	3,00	3,73
Subtotal 3		6,65	8,35	6,65	8,24	6,65	8,13	6,65	8,71	6,65	8,49	6,65	8,38	6,65	8,27	6,65	8,71	6,65	8,56	6,65	8,42	6,65	8,13	6,65	8,27
Total - BDI (%)		20,32	25,51	19,28	23,89	18,21	22,27	23,61	30,91	21,67	27,67	20,67	26,05	19,63	24,43	23,61	30,91	22,33	28,75	21,01	26,59	18,21	22,27	19,63	24,43

Tabela 02 - Valores de referência para as taxas de Benefícios e Despesas Indiretas - Com desoneração

Descrição das Parcelas		Construção e Restauração Rodoviária						Conservação Rodoviária	Construção de Obras de Arte Especiais						Recuperação, Reforço e Alargamento de Obras de Arte Especiais						Construção Ferroviária		Obras Hidroviárias		
		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte			Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte						
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	4,55	6,00	4,61	6,00	4,67	6,00	6,54	9,00	5,96	8,00	6,04	8,00	6,12	8,00	6,54	9,00	6,65	9,00	6,76	9,00	4,67	6,00	5,35	7,00
Despesas Financeiras	0,19% sobre (PV - Lucro)	0,18	0,23	0,18	0,23	0,18	0,23	0,17	0,24	0,18	0,24	0,18	0,24	0,18	0,24	0,17	0,24	0,18	0,24	0,18	0,24	0,18	0,23	0,18	0,23
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,33	0,25	0,33	0,25	0,32	0,25	0,34	0,25	0,34	0,25	0,33	0,25	0,33	0,25	0,34	0,25	0,34	0,25	0,33	0,25	0,32	0,25	0,33
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,66	0,50	0,65	0,50	0,64	0,50	0,69	0,50	0,67	0,50	0,66	0,50	0,65	0,50	0,69	0,50	0,68	0,50	0,67	0,50	0,64	0,50	0,65
Subtotal 1		5,47	7,22	5,53	7,21	5,60	7,19	7,46	10,27	6,89	9,24	6,97	9,23	7,05	9,22	7,46	10,27	7,58	10,25	7,69	10,24	5,60	7,19	6,28	8,21
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	7,58	10,00	6,53	8,50	5,45	7,00	8,72	12,00	7,45	10,00	6,41	8,50	5,35	7,00	8,72	12,00	7,39	10,00	6,01	8,00	5,45	7,00	6,12	8,00
Subtotal 2		7,58	10,00	6,53	8,50	5,45	7,00	8,72	12,00	7,45	10,00	6,41	8,50	5,35	7,00	8,72	12,00	7,39	10,00	6,01	8,00	5,45	7,00	6,12	8,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,86	0,65	0,85	0,65	0,84	0,65	0,89	0,65	0,87	0,65	0,86	0,65	0,85	0,65	0,89	0,65	0,88	0,65	0,86	0,65	0,84	0,65	0,85
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,96	3,00	3,91	3,00	3,86	3,00	4,13	3,00	4,03	3,00	3,98	3,00	3,92	3,00	4,13	3,00	4,06	3,00	3,99	3,00	3,86	3,00	3,92
ISSQN	3,00% do PV	3,00	3,96	3,00	3,91	3,00	3,86	3,00	4,13	3,00	4,03	3,00	3,98	3,00	3,92	3,00	4,13	3,00	4,06	3,00	3,99	3,00	3,86	3,00	3,92
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)	4,50% do PV	4,50	5,94	4,50	5,86	4,50	5,78	4,50	6,19	4,50	6,04	4,50	5,96	4,50	5,89	4,50	6,19	4,50	6,09	4,50	5,99	4,50	5,78	4,50	5,89
Subtotal 3		11,15	14,71	11,15	14,52	11,15	14,33	11,15	15,34	11,15	14,96	11,15	14,77	11,15	14,58	11,15	15,34	11,15	15,09	11,15	14,84	11,15	14,33	11,15	14,58
Total - BDI (%)		24,20	31,93	23,21	30,23	22,19	28,53	27,33	37,61	25,49	34,21	24,53	32,50	23,55	30,80	27,33	37,61	26,11	35,34	24,85	33,07	22,19	28,53	23,55	30,80

PV = Preço de Venda
 CD = Custo Direto
 SELIC (Junho/2020) = 2,25 % a.a.
 DF = $[(1+SELIC)^{(1/12)}-1]$ sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 0,19 % a.a. sobre (PV - Lucro)

Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pelo DNIT deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

RESUMO DO ORÇAMENTO

RESUMO DO ORÇAMENTO

RODOVIA: VIA MUNICIPAL		DATA BASE: SICRO ABRIL/2021 - REAJUSTE AGOSTO/21			
TRECHO: SC-114 - VINÍCOLA		BDI: 25,51% - BDI DIF.: 15,00%			
SERVIÇO	%	CUSTO TOTAL (R\$) SICRO ABRIL/21	PREÇO TOTAL (R\$) SICRO ABRIL/21	CUSTO TOTAL (R\$) REAJ. AGOSTO/21	PREÇO TOTAL (R\$) REAJ. AGOSTO/21
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,14	516.362,82	648.086,98	530.098,07	665.326,09
02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2,31	117.440,81	147.399,96	125.602,95	157.644,26
03 CANTEIRO DE OBRAS	4,60	234.102,15	293.821,61	247.680,07	310.863,26
04 TERRAPLENAGEM	5,98	304.160,66	381.751,21	326.090,64	409.275,47
05 PAVIMENTAÇÃO	56,01	2.911.298,75	3.578.373,99	3.254.162,48	3.987.089,09
06 DRENAGEM	12,32	627.101,75	787.075,36	659.272,07	827.452,33
07 OBRAS COMPLEMENTARES	5,02	255.350,30	320.490,13	271.054,34	340.200,27
08 MEIO AMBIENTE	1,89	96.335,82	120.909,90	102.260,47	128.345,86
09 SINALIZAÇÃO	1,73	88.108,75	110.585,27	93.584,88	117.458,36
TOTAL DO ORÇAMENTO	100,00	5.150.261,81	6.388.494,40	5.609.805,97	6.943.654,98

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

DATA BASE: SICRO ABRIL/2021 - REAJUSTE AGOSTO/2021												
RODOVIA: VIA MUNICIPAL												
TRECHO: SC-114 - VINÍCOLA												
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$) SICRO ABRIL/21	PREÇO TOTAL (R\$) SICRO ABRIL/21	ÍNDICE DE REAJUSTE	CUSTO TOTAL (R\$) REAL AGOSTO/21	PREÇO TOTAL (R\$) REAL AGOSTO/21	
TOTAL DO ORÇAMENTO												
01	PN0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1	516.362,82	648.086,98	5.150.261,81	6.388.494,40	1,0266	5.609.805,97	6.943.854,98	
02	PN0002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1	117.440,81	147.399,96	117.440,81	147.399,96	1,0695	125.602,95	157.644,26	
03	PN0003	CANTEIRO DE OBRAS	UN	1	234.102,15	283.821,61	234.102,15	283.821,61	1,0580	247.680,07	310.863,26	
04	TERRAPLENAGEM											
04.01	5501700	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	28.600	0,32	0,40	9.094,80	11.414,26	1,0721	9.750,54	12.237,23	
04.02	5502135	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	1.346	3,43	4,31	4.620,55	5.799,24	1,0721	4.953,89	6.217,37	
04.03	5502136	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	7.592	3,89	4,88	29.532,12	37.065,66	1,0721	31.661,39	39.738,10	
04.04	5502137	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	1.280	4,04	5,06	5.164,80	6.482,30	1,0721	5.537,18	6.949,68	
04.05	5502138	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	3.603	4,18	5,25	15.060,90	18.902,78	1,0721	16.146,79	20.285,67	
04.06	5502143	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - BASCULANTE DE 14 M³	M³	727	5,01	6,29	3.643,72	4.573,27	1,0721	3.906,44	4.903,00	
04.07	5502612	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	3.155	5,39	6,76	17.000,40	21.337,27	1,0721	18.226,13	22.875,68	
04.08	5502613	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	484	5,57	7,00	2.697,72	3.385,92	1,0721	2.892,22	3.630,04	
04.09	5502616	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	199	5,98	7,50	1.189,18	1.482,54	1,0721	1.274,92	1.600,15	
04.10	5502619	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	519	6,80	8,53	3.527,23	4.427,02	1,0721	3.781,54	4.746,21	
04.11	5502769	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³	M³	2.862	31,45	39,47	90.003,69	112.964,00	1,0721	96.493,17	121.108,70	
04.12	5502774	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³	M³	360	33,62	42,19	12.101,69	15.188,83	1,0721	12.974,22	16.283,95	
04.13	5502776	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³	M³	248	34,01	42,68	8.433,49	10.584,96	1,0721	9.041,54	11.348,03	
04.14	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	7.694	3,45	4,33	26.527,37	33.294,25	1,0721	28.440,00	35.694,76	
04.15	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	6.807	5,93	7,45	40.390,70	50.694,45	1,0721	43.302,87	54.349,52	
04.16	5502979	CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ORIUNDO DE CORTE	M³	3.470	10,09	12,67	35.027,57	43.963,17	1,0721	37.553,06	47.132,91	
04.17	4413984	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M³	54	2,68	3,36	144,53	181,40	1,0721	154,95	194,48	
05	PAVIMENTAÇÃO											
05.01	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	23.330	0,78	0,98	18.211,40	22.856,40	1,0626	19.351,43	24.287,21	
05.02	4011279	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL	M³	3.900	180,57	226,64	632.005,15	793.229,50	1,0626	671.568,87	842.885,67	
05.03	4011276	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M³	3.900	286,86	360,04	1.004.021,90	1.260.148,05	1,0626	1.066.873,67	1.339.033,32	
05.04	4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	23.330	0,29	0,36	6.667,71	8.388,47	1,0626	7.085,11	8.892,34	
							2.911.298,75	3.578.373,99		3.254.162,48	3.987.089,09	

ORÇAMENTO

DATA BASE: SICRO ABRIL/2021 - REAJUSTE AGOSTO/2021												
BDI: 25,51% - BDI DIF.: 15,00%												
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$) SICRO ABRIL/21	PREÇO TOTAL (R\$) SICRO ABRIL/21	ÍNDICE DE REAJUSTE	CUSTO TOTAL (R\$) REAL AGOSTO/21	PREÇO TOTAL (R\$) REAL AGOSTO/21	
05.05	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	23.330	0,27	283,03	4.999,62	6.275,77	1,0626	5.312,60	6.668,63	
05.06	4011471	CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL	T	2.333	225,51	4.923,32	528.107,60	660.317,62	1,0626	559.041,93	701.653,51	
05.07	PN004	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ASFALTO MODIFICADO POR BORRACHA AB-B	T	140	4.281,15	3.511,63	599.361,00	689.285,15	1,2859	770.718,31	886.326,06	
05.08	PN005	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EAI	T	28	3.053,59	3.383,54	85.500,52	98.325,60	1,2859	109.945,12	126.436,89	
05.09	PN006	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	12	2.942,21		34.423,86	39.587,44	1,2859	44.265,64	50.905,48	
06		DRENAGEM					627.101,75	787.075,36		659.272,07	827.452,33	
06.01	4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	450	4,73	5,94	2.128,64	2.671,65	1,0513	2.237,83	2.808,71	
06.02	4805762	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M³	139	5,76	7,23	801,08	1.005,44	1,0513	842,18	1.057,02	
06.03	4805765	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M³	104	137,83	173,00	14.334,82	17.991,64	1,0513	15.070,20	18.914,61	
06.04	4815671	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	596	14,37	18,04	8.565,24	10.750,23	1,0513	9.004,63	11.301,72	
06.05	804031	CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	155	481,74	604,63	74.689,70	93.717,94	1,0513	78.500,26	98.525,88	
06.06	804047	CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	16	841,03	1.055,57	13.456,41	16.889,15	1,0513	14.146,73	17.755,56	
06.07	804101	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	12	1.144,80	1.438,83	13.737,54	17.241,99	1,0513	14.442,28	18.126,50	
06.08	804109	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	1	1.160,78	1.456,90	1.160,78	1.456,90	1,0513	1.220,39	1.531,64	
06.09	804141	BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2	2.387,78	3.009,45	4.795,56	6.018,91	1,0513	5.041,57	6.327,68	
06.10	2003321	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	3.166	68,89	86,46	218.101,62	273.739,33	1,0513	229.290,24	287.782,15	
06.11	2003377	MFC-FO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÓRMA DE MADEIRA	M	700	24,00	30,12	16.800,84	21.086,73	1,0513	17.662,72	22.168,48	
06.12	2003479	CAIXA COLETORA DE SARIETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	9	3.320,57	4.167,64	29.885,10	37.508,79	1,0513	31.418,21	39.432,99	
06.13	2003595	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 04 - BRITA COMERCIAL	M	2.210	56,37	70,75	124.573,28	156.351,98	1,0513	130.963,89	164.372,83	
06.14	2003591	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	11	142,31	178,61	1.565,36	1.964,68	1,0513	1.645,66	2.065,46	
06.15	2003385	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	4	54,55	68,47	218,22	273,89	1,0513	229,41	287,94	
06.16	2003475	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	4	475,69	597,04	1.902,77	2.388,16	1,0513	2.000,38	2.510,67	
06.17	2003311	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPA 02	M	250	40,02	50,23	10.005,43	12.557,80	1,0513	10.518,70	13.202,02	
06.18	2003305	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPC 02	M	2.015	40,02	50,23	80.643,73	101.215,87	1,0513	84.780,75	106.408,24	
06.19	2003357	TRANSPosição DE SEGMENTOS DE SARIETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	40	190,00	238,46	7.599,85	9.538,58	1,0513	7.989,72	10.027,90	
06.20	2003599	BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 - TUBO DE CONCRETO PERFORADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	8	180,61	228,68	1.444,87	1.813,45	1,0513	1.518,99	1.906,48	
06.21	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M²	5	142,19	178,46	710,93	892,28	1,0513	747,40	938,06	
07		OBRAS COMPLEMENTARES					255.350,30	320.490,13		271.054,34	340.200,27	
07.01	3713610	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPAO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTACADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	4.510	28,63	35,94	129.133,93	162.075,87	1,0615	137.075,66	172.043,54	
07.02	1600966	REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO	M	3.475	0,64	0,80	2.220,18	2.786,60	1,0615	2.356,72	2.957,98	

ORÇAMENTO

DATA BASE: SICRO ABRIL/2021 - REAJUSTE AGOSTO/2021												
BDI: 25,51% - BDI DIF.: 15,00%												
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$) SICRO ABRIL/21	PREÇO TOTAL (R\$) SICRO ABRIL/21	ÍNDICE DE REAJUSTE	CUSTO TOTAL (R\$) REAJUSTE	PREÇO TOTAL (R\$) REAJ. AGOSTO/21	
07.03	80200	EXECUÇÃO DE PORTEIRA	UN	8	803,37	1.008,30	6.426,93	8.066,44	1,0615	6.822,18	8.562,52	
07.04	81700	REMOÇÃO E RELOCALIZAÇÃO DE POSTES	UN	6	1.101,87	1.382,96	6.611,21	8.297,73	1,0615	7.017,80	8.808,05	
07.05	81960	ABRIGO DE PASSAGEIRO - TIPO DEINFRADETER	UN	4	4.348,78	5.458,15	17.395,12	21.832,61	1,0615	18.464,92	23.175,32	
07.06	1600404	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS	M	52	7,05	8,84	366,42	459,89	1,0615	388,95	488,18	
07.07	1600436	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	25	332,98	417,93	8.324,58	10.448,18	1,0615	8.836,54	11.090,74	
07.08	PN007	EXECUÇÃO DE MURO DE TAIPA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M²	1.000	84,47	106,01	84.465,20	106.012,30	1,0615	89.659,81	112.532,06	
07.09	4915768	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M³	34	11,96	15,02	406,75	510,51	1,0615	431,76	541,91	
08		MEIO AMBIENTE					96.335,82	120.909,90		102.260,47	128.345,86	
08.01	4413905	HIDROSSEMEADURA	M²	24.240	2,98	3,73	72.116,42	90.512,16	1,0615	76.551,58	96.078,66	
08.02	50004	BARREIRA DE SILTAGEM - EXECUÇÃO	M	300	9,88	12,37	2.957,19	3.711,57	1,0615	3.139,06	3.939,83	
08.03	4413989	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE COM ALTURA DE 0,30 A 0,80 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M	UN	880	24,16	30,33	21.282,21	26.686,18	1,0615	22.569,83	28.327,38	
09		SINALIZAÇÃO					88.108,75	110.585,27		93.584,88	117.458,36	
09.01	5213359	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	135	15,62	19,61	2.109,11	2.647,13	1,0837	2.285,64	2.868,70	
09.02	5213362	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	90	66,78	83,81	6.009,82	7.542,93	1,0837	6.512,84	8.174,27	
09.03	5213400	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M²	867	20,77	26,07	18.008,28	22.602,17	1,0837	19.515,58	24.493,97	
09.04	5213404	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M²	130	31,53	39,57	4.098,28	5.143,75	1,0837	4.441,30	5.574,28	
09.05	5213441	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO - 0,80 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	15	335,32	420,86	5.029,78	6.312,87	1,0509	5.285,79	6.634,20	
09.06	5213465	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO - LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4	335,31	420,85	1.341,26	1.683,41	1,0509	1.409,53	1.769,10	
09.07	5213445	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO - R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2	335,29	420,83	670,59	841,65	1,0509	704,72	884,49	
09.08	5213473	PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,70 X 1,00 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4	283,93	356,36	1.135,73	1.425,45	1,0509	1.193,54	1.498,01	
09.09	5213476	PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,50 X 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	68	126,27	158,48	8.586,41	10.776,81	1,0509	9.023,46	11.325,35	
09.10	5213489	PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4	655,35	822,53	2.621,39	3.290,11	1,0509	2.754,82	3.457,57	
09.11	5213856	SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2	282,14	354,12	564,28	708,24	1,0509	593,01	744,29	
09.12	5213864	SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO C/DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	19	321,82	403,91	6.114,50	7.674,31	1,0509	6.425,73	8.064,93	
09.13	5213867	SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA MARCO QUILOMÉTRICO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	72	379,13	475,85	27.297,54	34.261,14	1,0509	28.686,98	36.005,03	
09.14	5213868	SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6	753,63	945,88	4.521,78	5.675,30	1,0509	4.751,95	5.964,18	

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DOS LIGANTES ASFÁTICOS

Origem: REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS (REPAR)		Mês-base: ABRIL		
Destino: LAGES				
Memória de Cálculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos				
Equação de Transporte Terrestre - Portaria Nº 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o mês-base JUL/2014 Equações de Transporte Fluvial - Portaria nº 434 publicada no DOU de 15 de março de 2017, com custos diretos calculados para o mês-base NOV/2016				
Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T				
Transporte de Material Betuminoso				
Modal	Tipo de Revestimento	Distância Comercial		Custo Direto (R\$/t)
Rodoviário	Transporte em Rodovia com Revestimento Asfáltico (P):	P (km) =	356,00	R\$ 90,07
	Transporte em Rodovia com Revestimento Primário (R):	R (km) =	0,00	R\$ 0,00
	Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T):	T (km) =	0,00	R\$ 0,00
		Operação	Carga e Descarga	R\$ 26,939
		Total Custo Direto (R\$/t) =		R\$ 117,007
Índice de Pavimentação (JUL/2014) =		270,237		
Índice de Pavimentação (ABR/2021) =		399,117		
*Fator de Atualização =		1,4769		
		**ICMS =	17,00%	
Custo do Transporte = $\frac{\text{Custo Direto} \times \text{Fator de Atualização}}{(1 - \% \text{ICMS}/100)}$				
Despesas com Pedágio (R\$/t) =		R\$ 24,36		
Custo do Transporte Fluvial (R\$/t) =		R\$ 0,00		
Custo do Transporte Terrestre (R\$/t) =		R\$ 208,20		
Custo Total do Transporte (R\$/t) =		R\$ 232,56		Sem BDI
Valor Total do Transporte (R\$/t) =		R\$ 267,45		Com BDI de 15,00%
* Fator de atualização pelo índice de reajustamento de pavimentação da FGV no site do DNIT.				
** Valores do ICMS conforme Resolução Senado Federal nº 22/1989.				

Origem: REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (REFAP)		Mês-base: ABRIL		
Destino: LAGES				
Memória de Cálculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos				
<p>Equação de Transporte Terrestre - Portaria Nº 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o mês-base JUL/2014</p> <p>Equações de Transporte Fluvial - Portaria nº 434 publicada no DOU de 15 de março de 2017, com custos diretos calculados para o mês-base NOV/2016</p>				
Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T				
Transporte de Material Betuminoso				
Modal	Tipo de Revestimento	Distância Comercial		Custo Direto (R\$/t)
Rodoviário	Transporte em Rodovia com Revestimento Asfáltico (P):	P (km) =	322,00	R\$ 81,47
	Transporte em Rodovia com Revestimento Primário (R):	R (km) =	0,00	R\$ 0,00
	Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T):	T (km) =	0,00	R\$ 0,00
	Operação	Carga e Descarga		R\$ 26,939
Total Custo Direto (R\$/t) =				R\$ 108,405
Índice de Pavimentação (JUL/2014) =		270,237		
Índice de Pavimentação (ABR/2021) =		399,117		
*Fator de Atualização =		1,4769		
		**ICMS =	17,00%	
Custo do Transporte = $\frac{\text{Custo Direto} \times \text{Fator de Atualização}}{(1 - \% \text{ICMS}/100)}$				
Despesas com Pedágio (R\$/t) =		R\$ 4,63		
Custo do Transporte Fluvial (R\$/t) =		R\$ 0,00		
Custo do Transporte Terrestre (R\$/t) =		R\$ 192,90		
Custo Total do Transporte (R\$/t) =		R\$ 197,53		
		Sem BDI		
Valor Total do Transporte (R\$/t) =		R\$ 227,15		
		Com BDI de 15,00%		
* Fator de atualização pelo índice de reajustamento de pavimentação da FGV no site do DNIT.				
** Valores do ICMS conforme Resolução Senado Federal nº 22/1989.				

Origem: REFINARIA DE PAULÍNIA (REPLAN) Destino: LAGES		Mês-base: ABRIL		
Memória de Cálculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos				
Equação de Transporte Terrestre - Portaria Nº 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o mês-base JUL/2014 Equações de Transporte Fluvial - Portaria nº 434 publicada no DOU de 15 de março de 2017, com custos diretos calculados para o mês-base NOV/2016				
Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T				
Transporte de Material Betuminoso				
Modal	Tipo de Revestimento	Distância Comercial		Custo Direto (R\$/t)
Rodoviário	Transporte em Rodovia com Revestimento Asfáltico (P):	P (km) =	884,00	R\$ 223,65
	Transporte em Rodovia com Revestimento Primário (R):	R (km) =	0,00	R\$ 0,00
	Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T):	T (km) =	0,00	R\$ 0,00
		Operação	Carga e Descarga	R\$ 26,939
		Total Custo Direto (R\$/t) =		R\$ 250,591
Índice de Pavimentação (JUL/2014) =		270,237		
Índice de Pavimentação (ABR/2021) =		399,117		
*Fator de Atualização =		1,4769		
		**ICMS =	17,00%	
Custo do Transporte = $\frac{\text{Custo Direto} \times \text{Fator de Atualização}}{(1 - \% \text{ICMS}/100)}$				
Despesas com Pedágio (R\$/t) =		R\$ 58,85		
Custo do Transporte Fluvial (R\$/t) =		R\$ 0,00		
Custo do Transporte Terrestre (R\$/t) =		R\$ 445,91		
Custo Total do Transporte (R\$/t) =		R\$ 504,76	Sem BDI	
Valor Total do Transporte (R\$/t) =		R\$ 580,47	Com BDI de 15,00%	
* Fator de atualização pelo índice de reajustamento de pavimentação da FGV no site do DNIT.				
** Valores do ICMS conforme Resolução Senado Federal nº 22/1989.				

Localidade: LAGES, SC	
Mês-Ano: ABRIL/2021	

Preço Total de Aquisição e Transporte do Material Betuminoso Posto no Canteiro

Equação de Transporte Terrestre - Portaria Nº 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 - com custos diretos calculados para o mês-base JUL/2014
Equações de Transporte Fluvial - PORTARIA Nº 434 DE 14 DE MARÇO DE 2017 publicada no DOU - Seção 1 em 13 de março de 2017

PRODUTO	FORNECEDOR	LOCALIZAÇÃO	ESTADO	DESTINO: CANTEIRO CENTRAL						LAGES, SC				
				TRANSPORTE		PIS	COFINS	AQUISIÇÃO (TABELA DA ANP)		CUSTO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)			
				BDI	CUSTO (R\$)			PREÇO (R\$)	ICMS			CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	
AB-8	REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS (REPAR)	ARAUCARIA, PR	PARANÁ	15,00%	232,56	267,45	0,65%	26,37	121,71	17,00%	3.219,15	686,67	3.702,02	4.932,88
AB-8	REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (REFAP)	CANOAS, RS	RIO GRANDE DO SUL	15,00%	197,53	227,15	0,65%	26,54	122,51	17,00%	3.240,35	694,22	3.726,41	4.923,32
AB-8	REFINARIA DE PAULLÍNIA (REPLAN)	PAULLÍNIA, SP	SÃO PAULO	15,00%	504,76	580,47	0,65%	26,55	122,54	17,00%	3.241,28	694,41	3.727,47	5.277,98
PRODUTO	FORNECEDOR	LOCALIZAÇÃO	ESTADO	DESTINO: CANTEIRO CENTRAL						LAGES, SC				
EAI	REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS (REPAR)	ARAUCARIA, PR	PARANÁ	15,00%	232,56	267,45	0,65%	19,24	88,78	17,00%	2.348,32	503,11	2.700,57	3.670,81
EAI	REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (REFAP)	CANOAS, RS	RIO GRANDE DO SUL	15,00%	197,53	227,15	0,65%	19,39	88,49	17,00%	2.367,11	507,13	2.722,18	3.657,75
EAI	REFINARIA DE PAULLÍNIA (REPLAN)	PAULLÍNIA, SP	SÃO PAULO	15,00%	504,76	580,47	0,65%	16,57	76,47	17,00%	2.022,58	433,32	2.325,97	3.511,74
PRODUTO	FORNECEDOR	LOCALIZAÇÃO	ESTADO	DESTINO: CANTEIRO CENTRAL						LAGES, SC				
RR-2C	REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS (REPAR)	ARAUCARIA, PR	PARANÁ	15,00%	232,56	267,45	0,65%	17,79	82,11	17,00%	2.171,94	465,32	2.497,73	3.415,18
RR-2C	REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (REFAP)	CANOAS, RS	RIO GRANDE DO SUL	15,00%	197,53	227,15	0,65%	17,84	82,34	17,00%	2.177,90	466,60	2.504,59	3.483,54
RR-2C	REFINARIA DE PAULLÍNIA (REPLAN)	PAULLÍNIA, SP	SÃO PAULO	15,00%	504,76	580,47	0,65%	18,84	86,98	17,00%	2.300,10	492,77	2.645,11	3.913,95

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CURVA ABC DE MAO DE OBRA			
Cod. Auxiliar	Descricao	Quantidade (h)	Qtd de funcionário/mês
IH9824	SERVENTE	18.025,81	25
IH9821	PEDREIRO	2.132,40	3
IH9801	AJUDANTE	778,732106	2
IH9808	CARPINTEIRO	512,8282	1
IH9805	ARMADOR	240,611868	1
IH9852	BLASTER	177,419431	1
IH9815	JARDINEIRO	226,170375	1
IH0002	SERVENTE	421,1272	1
IH9892	AUXILIAR DE BLASTER	107,032696	1
IH9830	MONTADOR	78,540357	1
IH0009	CARPINTEIRO	83,80312	1
IH0001	ENCARREGADO	45,826133	1
IH0016	PINTOR	75	1
IH0010	PEDREIRO	57,62848	1
IH0011	AJUDANTE	80,84296	1
IH0013	ARMADOR	39,96	1
IH9823	SERRALHEIRO	11,450178	1
IH9853	PRÉ-MARCADOR	9,203857	1
IH9822	PINTOR	4,783363	1
IH0005	FEITOR	0,3268	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIO/MÊS			47

QUADRO-RESUMO DOS CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo (R\$)	Total (R\$)
1.	Parcela Fixa				
1.1.	Mão de Obra - Gerência Técnica e Gerência Administrativa	mês	4,00	79.526,02	318.104,08
1.2.	Veículos	mês	4,00	6.151,90	24.607,60
				Total Parcela Fixa:	342.711,68
2.	Parcela Vinculada				
2.1.	Equipe de Produção - Mão de Obra de Terraplenagem	mês	2,00	9.412,77	18.825,54
2.2.	Equipe de Produção - Mão de Obra de Pavimentação	mês	2,00	9.412,77	18.825,54
2.3.	Equipe de Topografia	mês	4,00	11.276,47	45.105,86
2.4.	Setor de Medicina e Segurança do Trabalho	mês	4,00	5.643,89	22.575,56
				Total Parcela Vinculada:	105.332,50
3.	Parcela Variável				
3.1.	Equipes de frente de serviço	equipexmês	7,00	6.591,65	46.141,52
3.2.	Laboratório de solos	equipexmês	0,09	21.594,14	1.943,47
3.3.	Laboratório de asfaltos	equipexmês	0,28	21.594,14	6.046,36
3.4.	Laboratório de concreto	equipexmês	0,03	21.594,14	647,82
3.5.	Manejo florestal	técnicoxmês	0,10	6.344,17	648,61
				Total Parcela Variável:	55.427,79
4.	Manutenção do Canteiro de Obras e Equipamentos				
4.1.	Equipe de Manutenção	mês	4,00	3.222,71	12.890,84
				Total Manutenção do Canteiro de Obras e Equipamentos:	12.890,84
5.	Despesas Diversas	%	5,00	516.362,82	25.818,14
				Total Administração Local (Abril/21):	516.362,82
				c/BDI=25,51%	648.086,97

Item	Código SICRO	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo (R\$)	Total (R\$) / Mês		
1		Mão de Obra						
1.1		Gerência Técnica						
1.1.1		Geral						
1.1.1.1	P9819	ENGENHEIRO SUPERVISOR	MÊS	0,50	24.225,15	12.112,57		
1.1.1.2	P9840	ENCARREGADO GERAL	MÊS	1,00	11.189,05	11.189,05		
1.1.1.3	P9897	TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE	MÊS	1,00	6.344,17	6.344,17		
1.1.1.4	P9878	SECRETARIA	MÊS	1,00	5.611,90	5.611,90		
		Total do Item Mão de Obra - Gerência Técnica Geral:				35.257,70		
1.1.2		Auxiliar						
1.1.2.1	P9946	ENGENHEIRO AUXILIAR	MÊS	1,00	17.374,42	17.374,42		
1.1.2.2	P9903	AUXILIAR TÉCNICO	MÊS	1,00	3.875,42	3.875,42		
		Total do Item Mão de Obra - Gerência Técnica Auxiliar:				21.249,84		
		Total do Item Mão de Obra - Gerência Técnica:				56.507,54		
1.2		Gerência Administrativa						
1.2.1		Geral						
1.2.1.1	P9883	CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO	MÊS	1,00	7.532,85	7.532,85		
1.2.1.2	P9827	VIGIA	MÊS	2,00	3.979,89	7.959,79		
		Total do Item Mão de Obra - Geral:				15.492,64		
1.2.2		Auxiliar	mês					
1.2.2.1	P9806	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MÊS	1,00	3.959,84	3.959,84		
1.2.2.2	P9842	FAXINEIRO	MÊS	1,00	3.566,01	3.566,01		
		Total do Item Mão de Obra - Auxiliar:				7.525,85		
		Total do Item Mão de Obra - Gerência Administrativa:				23.018,48		
		Total do Item Mão de Obra - Gerência Técnica e Gerência Administrativa:				79.526,02		
2		Veículos	Unidade	Quantidade	Utilização Produtiva (h)	Utilização Improdutiva (h)	Custo Horário (R\$)	Total (R\$) Mês
2.1		Gerência Técnica	mês					
2.1.1		Geral	mês					
2.1.1.1	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	h	2,00	44,00	176,00	30,1257 4,1199	4.101,27
		Total do Item Veículos - Gerência Técnica Geral:						4.101,27
2.1.2		Auxiliar	mês					
2.1.2.1	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	h	1,00	44,00	176,00	30,1257 4,1199	2.050,63
		Total do Item Veículos - Gerência Técnica Auxiliar:						2.050,63
		Total Veículos - Parcela Fixa :						6.151,90
		Quantidade de Mão de Obra						11,00

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo (R\$)	Total (R\$)/ Mês			Total (R\$)/ Mês
1	Equipe de Produção	mês						
1.1	Mão de Obra de Terraplenagem	mês						
1.1.1	P9884 ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM	MES	1,00	7.362,14	7.362,14			
Total do Item Mão de Obra de Terraplenagem - Equipe de Produção:					7.362,14			
1.2	Veiculos	Unidade	Quantidade	Utilização mensal (h)	Utilização Improdutiva (h)	Custo Horário (R\$)		Total (R\$)/ Mês
1.2.1	E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista)	h	1,00	44,00	176,00	Produtivo	Improdutivo	
						30,13	4,12	2.050,63
Total do Item Equipe de Produção - Veiculos:					2.050,63			
Total do Item Equipe de Produção:					9.412,77			
1.3	Mão de Obra de Pavimentação	mês						
1.3.1	P9893 ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	MES	1,00	7.362,14	7.362,14			
Total do Item Mão de Obra de Terraplenagem - Equipe de Produção:					7.362,14			
1.4	Veiculos	Unidade	Quantidade	Utilização mensal (h)	Utilização Improdutiva (h)	Custo Horário (R\$)		Total (R\$)/ Mês
1.4.1	E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista)	h	1,00	44,00	176,00	Produtivo	Improdutivo	
						30,13	4,12	2.050,63
Total do Item Equipe de Produção - Veiculos:					2.050,63			
Total do Item Equipe de Produção:					9.412,77			
2.	Equipe de Topografia	Unidade	Quantidade	Custo (R\$)	Total (R\$)/ Mês			
2.1	Mão de Obra	mês						
2.1.1	P9949 TOPOGRAFO	MES	1,00	5.584,89	5.584,89			
2.1.2	P9950 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	MES	1,00	3.640,95	3.640,95			
Total do Item Mão de Obra - Equipe de Topografia:					9.225,83			
2.2	Veiculos	Unidade	Quantidade	Utilização mensal (h)	Utilização Improdutiva (h)	Custo Horário (R\$)		Total (R\$)/ Mês
2.2.1	E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista)	h	1,00	44,00	176,00	Produtivo	Improdutivo	
						30,13	4,12	2.050,63
Total do Item Equipe de Topografia - Veiculos:					2.050,63			
Total do Item Equipe de Topografia:					11.276,47			
3.	Setor de Medicina e Segurança do Trabalho	mês						
3.1	P9876 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	MES	1,00	5.643,89	5.643,89			
Total do Item Mão de Obra - Setor de Medicina e Segurança do Trabalho:					5.643,89			
					Quantidade de Mão de Obra			30.102,01
					Quantidade de Mão de Obra Segurança do Trabalho			5.644,00
					Quantidade de Mão de Obra			5,00

						CARGA HORÁRIA MENSAL:		182,49	
1) Equipes acompanhamento de frente de serviço									
Item		Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo (R\$)	Total (R\$)			
Equipe de Frente de Serviço									
1.1	P9875	ENCARREGADO DE TURMA	MÊS	1,00	4.709,50	4.709,50			
1.2	P9804	APONTADOR	MÊS	0,50	3.764,28	1.882,14			
						Total do Item Equipe de Frente de Serviço:		6.591,65	
2) Equipes de Frente de Serviço para Terraplenagem									
Item		Discriminação	Unidade	Quantidade	Produção Horária (und/h)	E _{ts}			
Equipes de Frente de Serviço para Terraplenagem									
2.1	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M²	7.694,00	168,20	0,25			
2.2	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M²	6.807,00	76,89	0,49			
						Total de Equipes de Frente de Serviço para Terraplenagem:		0,74	
3) Equipes acompanhamento de frente de serviço para pavimentação:									
Item		Discriminação	Unidade	Quantidade	Produção Horária (und/h)	E _{ts}			
Equipes de Frente de Serviço para Pavimentação									
3.1	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	23.330,00	1121,33	0,11			
3.2	4011279	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL	M²	3.500,00	84,62	0,23			
3.3	4011276	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M²	3.500,00	113,18	0,17			
3.4	4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	23.330,00	1125	0,11			
3.5	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	23.330,00	1500	0,09			
3.6	4011471	CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL	T	2.333,00	84,66	0,15			
						Total de Equipes de Frente de Serviço para Pavimentação:		0,86	
4) Equipes de acompanhamento frente de serviço para drenagem:									
Item		Discriminação	Unidade	Quantidade	E _{tsda}	E _{ts}			
Equipes de Frente de Serviço para Drenagem									
4.1	2003321	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	3.166,00	0,00019	0,60			
4.2	2003377	MIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÓRMA DE MADEIRA	M	700,00	0,00021	0,15			
4.3	2003311	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPA 02	M	250,00	0,00024	0,06			
4.4	2003305	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPC 02	M	2.015,00	0,00024	0,48			
4.5	2003357	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	40,00	0,00019	0,01			
						Total de Equipes de Frente de Serviço para Drenagem :		1,30	
5) Equipes de Frente de Serviço para Obra de Artes Correntes:									
Item		Discriminação	Unidade	Quantidade	E _{tsda}	E _{ts}			
Equipes de Frente de Serviço para Obra de Artes Correntes									
5.1	0804031	CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	155,00	0,00131	0,20			
5.2	0804047	CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	16,00	0,00209	0,03			
5.3	0804101	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	12,00	0,00834	0,10			
5.4	0804109	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONDSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	1,00	0,00834	0,01			
5.5	0804141	BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00	0,01565	0,03			
						Total de Equipes de Frente de Serviço para Obra de Artes Correntes:		0,37	
6) Equipes de Frente de Serviço para Sinalização:									
Item		Discriminação	Unidade	Quantidade	Produção Horária (und/h)	E _{ts}			
Equipes de Frente de Serviço para Sinalização									
6.1	5213359	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	135,00	36,00	-			
6.2	5213362	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	90,00	19,79	-			
6.3	5213400	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M²	867,00	177,07	0,01			
6.4	5213404	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M²	130,00	30,18	-			
6.5	5213441	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	15,00	3,00	0,01			
6.6	5213465	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	3,00	-			
6.7	5213445	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	3,00	-			
6.8	5213473	PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,70 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	3,00	-			
6.9	5213476	PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,50 X 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	68,00	3,00	0,02			
6.10	5213489	PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	2,00	-			
6.11	5213856	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	4,50	-			
6.12	5213864	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORN	UN	19,00	3,90	0,01			
6.13	5213867	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA MARCO QUILOMÉTRICO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	72,00	4,20	0,02			
6.14	5213868	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	1,80	-			
						Total de Equipes de Frente de Serviço para Sinalização:		0,07	
7) Equipes de Frente de Serviço para Obras Complementares:									
Item		Discriminação	Unidade	Quantidade	Produção Horária (und/h)	E _{ts}			
Equipes de Frente de Serviço para Obras Complementares									
7.1	3713610	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR D	M	4.510,00	15,00	0,330			
7.2	1600966	REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO	M	3.475,00	57,10	0,070			
7.3	80200	EXECUÇÃO DE PORTEIRA	UNID	8,00	1,00	0,010			
7.4	81700	REMOÇÃO E RELOCALIZAÇÃO DE POSTES	UNID	6,00	1,00	0,010			
7.5	81960	ABRIGO DE PASSAGEIRO - TIPO DEINFRA/DETER	UNID	4,00	1,00	-			
7.6	1600404	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS	M	52,00	19,38	-			
7.7	1600436	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M²	25,00	0,08	0,370			
7.8	PN007	EXECUÇÃO DE MURO DE TAIPA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	1.000,00	0,50	2,190			
7.9	4915768	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M²	34,00	5,51	0,010			
						Total de Equipes de Frente de Serviço para Obras Complementares:		2,99	
8) Equipes de acompanhamento das frentes de serviço de proteção ambiental:									
Item		Discriminação	Unidade	Quantidade	Produção Horária (und/h)	E _{ts}			
Equipes de Frente de Serviço para Proteção Ambiental:									
8.1	4413905	HIDROSSEMEADURA	M²	24.240,00	415,00	0,060			
8.2	50004	BARRIEIRA DE SILTAGEM - EXECUÇÃO	M	300,00	100,00	-			
8.3	4413989	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE COM ALTURA DE 0,30 A 0,80 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M	UN	880,00	4,00	0,240			
						Total de Equipes de Frente de Serviço para Proteção Ambiental::		0,30	
						Total de Equipes de Frente de Serviço :		7,00	
						Quantidade de Mão de Obra		3,00	

Item		Discriminação		Unidade	Quantidade	Custo (R\$)	Total (R\$)
1		Laboratório de Solos para terraplenagem		equipe.mês			
1.1		Mão de Obra					
1.1.1	P9858	LABORATORISTA		MÊS	1,00	5.434,46	5.434,46
1.1.2	P9833	AUXILIAR DE LABORATÓRIO		MÊS	2,00	3.873,66	7.747,32
Total do Item Laboratório de Solos para terraplenagem - Mão de Obra:							13.181,78
1.2		Veículos	Unidade	Quantidade	Utilização mensal (h)	Utilização Improdutiva (h)	Custo Horário (R\$)
							Produtivo
							Improdutivo
1.2.1	E9125	Van furgão - 93 kW	h	1,00	44,00	176,00	58,49
							33,17
Total do Item Laboratório de Solos para terraplenagem - Veículos:							8.412,36
Total do Item Laboratório de Solos para terraplenagem:							21.594,14

Item		Discriminação		Unidade	Quantidade	Custo (R\$)	Total (R\$)
2		Laboratório de Asfalto		equipexmês			
2.1		Mão de Obra					
2.1.1	P9858	LABORATORISTA		MÊS	1,00	5.434,46	5.434,46
2.1.2	P9833	AUXILIAR DE LABORATÓRIO		MÊS	2,00	3.873,66	7.747,32
Total do Item Laboratório de Asfalto - Mão de Obra:							13.181,78
2.2		Veículos	Unidade	Quantidade	Utilização mensal (h)	Utilização Improdutiva	Custo Horário (R\$)
							Produtivo
							Improdutivo
2.2.1	E9125	Van furgão - 93 kW	h	1,00	44,00	176,00	58,49
							33,17
Total do Item Laboratório de Asfalto - Veículos:							8.412,36
Total do Item Laboratório de Asfalto:							21.594,14

Item		Discriminação		Unidade	Quantidade	Custo (R\$)	Total (R\$)
3		Laboratório de Concreto		equipexmês			
3.1		Mão de Obra					
3.1.1	P9858	LABORATORISTA		MÊS	1,00	5.434,46	5.434,46
3.1.2	P9833	AUXILIAR DE LABORATÓRIO		MÊS	2,00	3.873,66	7.747,32
Total do Item Laboratório de Concreto - Mão de Obra:							13.181,78
3.2		Veículos	Unidade	Quantidade	Utilização mensal (h)	Utilização Improdutiva	Custo Horário (R\$)
							Produtivo
							Improdutivo
3.2.1	E9125	Van furgão - 93 kW	h	1,00	44,00	176,00	58,49
							33,17
Total do Item Laboratório de Concreto - Veículos:							8.412,36
Total do Item Laboratório de Concreto:							21.594,14

Quantidade de Mão de Obra **3,00**

1) Equipes de laboratório de solos para terraplenagem :

Item		Discriminação	Unidade	Quantidade	Q _E	E _{LS}
1		Equipes de Laboratório de Solos para Terraplenagem	equipexmês			
1.1	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M ³	7.694,00	169.000,00	0,05
1.2	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M ³	6.807,00	169.000,00	0,04
Total de Equipes de Laboratório de Solos para Terraplenagem:						0,09

2) Equipes de laboratório de solos para pavimentação:

Item		Discriminação	Unidade	Quantidade	Q _E	E _{LS}
2		Equipes de laboratório de Solos para Pavimentação	equipexmês			
2.1	4011279	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL	M ³	3.500,00	21.900,00	0,16
2.1	4011276	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M ³	3.500,00	21.900,00	0,16
Total de Equipes de laboratório de Solos para Pavimentação:						0,32

3) Equipes de laboratório de asfaltos:

Item		Discriminação	Unidade	Quantidade	Q _E	E _{LA}
3		Equipes de Laboratório de Asfaltos	equipexmês			
3.1	4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M ²	23.330,00	1.610.000,00	0,01
3.2	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M ²	23.330,00	3.610.000,00	0,01
3.3	4011471	CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL	T	2.333,00	9.000,00	0,26
Total de Equipes de Laboratório de Asfaltos:						0,28

4) Equipes de laboratório de concreto para obras de artes correntes:

Item		Discriminação	Unidade	Quantidade	E _{LU}	E _{LC}
4		Equipes de laboratório de Concreto para OAC				
4.1	0804031	CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	155,00	0,00015	0,02
4.2	0804047	CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	16,00	0,00030	-
4.3	0804101	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	12,00	0,00109	0,01
4.4	0804109	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	1,00	0,00109	-
4.5	0804141	BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00	0,00246	-
Total de Equipes de laboratório de Concreto para OAC:						0,03

Quantidade de Equipes					0,72
------------------------------	--	--	--	--	-------------

Item		Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo (R\$)	Total (R\$)
4		Manejo Floretal	equipexmês			
4.1	P9947	TÉCNICO FLORESTAL	MÊS	1,00	6.344,17	6.344,17
					Total do Item Manejo Floretal:	6.344,17

5) Equipes de acompanhamento das frentes de serviço de proteção ambiental:

Item		Discriminação	Unidade	Quantidade	Produção Horária (und/h)	T _f
5		Controle e Manejo Florestal	técnico x mês			
5.1	5501700	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	28.600,00	1.532,91	0,10
					Total de Controle e Manejo Florestal:	0,10
					Quantidade de Mão de Obra	2,00

Item		Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo (R\$)	Total (R\$)
3		Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos				
3.1		Mão de Obra	mês			
3.1.1	P9952	PEDREIRO - MENSALISTA	MÊS	0,064	4.420,46	284,10
3.1.2	P9954	SERVENTE - MENSALISTA	MÊS	0,064	3.359,31	215,90
3.1.3	P9953	ELETRICISTA - MENSALISTA	MÊS	0,064	4.558,01	292,94
		Total do Item Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos - Mão de Obra:				792,95
3.2		Equipamentos	mês			
3.2.1	E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 k	h	3,53	195,8624	692,35
3.2.2	E9669	Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW	h	7,07	163,7753	1.157,85
3.2.3	E9524	Motoniveladora - 93 kW	h	3,53	163,954	579,56
		Total do Item Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos - Equipamentos:				2.429,76
		Total do Item Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos:				3.222,71

onde:

C_{AC} representa o coeficiente de proporcionalidade de áreas cobertas

AC_P representa a área das instalações cobertas previstas em projeto (m^2);

AC_R representa a área das instalações cobertas referenciais (m^2);

$$CAC = \frac{ACP}{ACR} = \frac{2.384,25}{1.919,27} = 1,242 \quad \frac{616,76}{1.919,27} \quad \mathbf{0,3214} \quad \mathbf{CAC}$$

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, ORIGEM, DESTINO, DISTÂNCIA (KM), FATOR K (SEM RETORNO), VELOCIDADE (KM/H), TEMPO DE VIAGEM (H), CÓDIGO VEÍCULO TRANSPORTADOR, CUSTO VEÍCULO PRODUTIVO (R\$/H), QUANTIDADE (UNIDADE), FISSO DO EQUIPAMENTO, CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE (R\$), CUSTO DA CARGA/DESCARGA DE EQUIPAMENTOS (R\$).

Summary table with 2 columns: Equipamento, Custo Total Mobilização e Desmobilização e Demobilização. Total: 117.740,81.

Obs.: O custo total de mobilização e desmobilização representa o somatório dos custos para transportar os equipamentos de grande porte e os equipamentos autônomos. No que diz respeito aos equipamentos de pequeno porte, apenas o seu preço é computado para o cálculo da carga e descarga dos mesmos, pois são transportados dentro dos equipamentos autônomos. O custo de mobilização é igual ao custo de desmobilização, por isso os itens os custos são dobrados.

CANTEIRO DE OBRAS

RODOVIA: VIA MUNICIPAL
 TRECHO: SC-114 - VINÍCOLA

BASE DE PREÇOS: SICRO/SC/Abril/2021
 BDI: 25,51%

CANTEIRO DE OBRAS

INSTALAÇÕES

Item	Descrição	CÓDIGO SICRO	CUSTO DO CONTAINER (CC)	QUANTIDADE DE CONTAINER (QC)	QC x CC	ÁREA DO CONTAINER (AC)	AT - Área Total de Referência do Terreno (m²) - AC/0,5	AD - Área Descoberta (m²) - (AT - AC)	FEAT (%)
1	Escritório e Seção Técnica	M0066	R\$ 48.870,62	1,00	R\$ 48.870,62	29,72			
2	Almoxarifado	M0057	R\$ 67.895,69	1,00	R\$ 67.895,69	29,72			
3	Refeitório e Cozinha	M0058	R\$ 71.709,45	1,00	R\$ 71.709,45	29,72			
4	Alojamento	M0059	R\$ 35.945,96	1,00	R\$ 35.945,96	44,59			
5	Banheiro e Vestiário	M0041	R\$ 46.358,12	1,00	R\$ 46.358,12	14,86			
6	Ambulatório	M0066	R\$ 48.870,62	1,00	R\$ 48.870,62	29,72			
7	Guarda	M0060	R\$ 25.659,34	1,00	R\$ 25.659,34	11,15			
TOTAL						R\$ 485.097,41	616,76	308,38	3%
						Cp =	1.00000		

CÁLCULO DO CUSTO DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

$CCC = [1/5 \times (k2 \times k3 \times \&[Oci \times Ccl]) + AT \times FEAT \times CMCC] \times Cp$

Fator do Padrão de Construção (k1)	
Provisória	0,80
Fator de Mobiliário e Aparentagem (k2)	
Construção e Restauração Rodoviária	1,05
Custo Médio da Construção Civil CMCC (SC)	
abril-21	R\$1.369,69

Fator de Distância do Canteiro de Obras aos Centros Fornecedores (k3)	
TIPO PAVIMENTO	EQUAÇÃO
Leito Natural	
Revestimento Primário	1,40
Rod. Pavimentada	60,00
FATOR K3	
2,04926	

CUSTO TOTAL DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 234.102,15
LUCROS E DESPESAS INDIRETAS	25,51% R\$ 59.719,45
PREÇO TOTAL DO CANTEIRO DE OBRAS COM BDI	R\$ 293.821,60

COMPOSIÇÃO UNITÁRIAS

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 1	
Serviço: ADMINISTRAÇÃO LOCAL		Item: 1		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 1,000		Unid: UN	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =				0,0000					
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =				0,0000					
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =				0,0000					
CUSTO DO FIC =				0,0000					
CUSTO DO FIT =				0,0000					
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IN001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,000000	un	516.362,82	516.362,8200					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =				516.362,8200					
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =				0,0000					
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =				0,0000					
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =				516.362,82					
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =				131.724,16					
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =				648.086,98					

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 2	
Serviço: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		Item: 2		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 1,000		Unid: UN	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =				0,0000					
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =				0,0000					
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =				0,0000					
CUSTO DO FIC =				0,0000					
CUSTO DO FIT =				0,0000					
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IN002 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,000000	un	117.440,81	117.440,8100					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =				117.440,8100					
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =				0,0000					
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =				0,0000					
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =				117.440,81					
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =				29.959,15					
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =				147.399,96					

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 3	
Serviço: CANTEIRO DE OBRAS		Item: 3				Data: 11/10/2021			
		Prod. Equipe: 1,000				Unid: UN			
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =								0,0000	
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =								0,0000	
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =								0,0000	
CUSTO DO FIC =								0,0000	
CUSTO DO FIT =								0,0000	
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IN003 CANTEIRO DE OBRAS		1,000000	un	234.102,15	234.102,1500				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =								234.102,1500	
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =								0,0000	
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =								0,0000	
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								234.102,15	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =								59.719,46	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								293.821,61	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 4	
Serviço: DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO							Item: 4.1	Data: 11/10/2021	
							Prod. Equipe: 1.532,910	Unid: M²	
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9541	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW	1,00	1,00000	0,00000	447,80	159,31	447,8023		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							447,8023		
Mão de Obra (B)			Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário			
IH9824	SERVENTE		0,000000	2,000000	18,24	36,4834			
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							36,4834		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							484,2857		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							0,3159		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)			Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário			
IP0001	FIC		0,657000	%	0,00	0,0021			
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							0,0021		
Atividades Auxiliares (D)			Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000		
Tempo Fixo (E)			Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =							0,0000		
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =							0,32		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =							0,08		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =							0,40		

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 5	
Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA -		Item: 4.2		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 230,190		Unid: M³	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA C	1,00	1,00000	0,00000	197,33	86,86	197,3321			
IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	3,00	0,91000	0,09000	193,59	59,73	544,6262			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						741,9583			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824 SERVENTE		0,000000	1,000000	18,24	18,2417				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						18,2417			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						760,2000			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						3,3025			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IP0001 FIC		3,946000	%	0,00	0,1303				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,1303			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									3,43
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									0,88
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									4,31

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 6	
Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA -		Item: 4.3		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 230,190		Unid: M³	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA C	1,00	1,00000	0,00000	197,33	86,86	197,3321			
IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	4,00	0,76000	0,24000	193,59	59,73	645,8507			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						843,1828			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824 SERVENTE		0,000000	1,000000	18,24	18,2417				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						18,2417			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						861,4245			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						3,7422			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IP0001 FIC		3,946000	%	0,00	0,1477				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,1477			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									3,89
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									0,99
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									4,88

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 7	
Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA -		Item: 4.4		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 230,190		Unid: M³	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA C	1,00	1,00000	0,00000	197,33	86,86	197,3321			
IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	4,00	0,82000	0,18000	193,59	59,73	677,9777			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						875,3098			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9824 SERVENTE	0,000000	1,000000	18,24	18,2417					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						18,2417			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						893,5515			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						3,8818			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IP0001 FIC	3,946000	%	0,00	0,1532					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,1532			
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								4,04	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =								1,03	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								5,06	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 8	
Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA -		Item: 4.5		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 230,190		Unid: M³	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA C	1,00	1,00000	0,00000	197,33	86,86	197,3321			
IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	4,00	0,88000	0,12000	193,59	59,73	710,1048			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						907,4369			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9824 SERVENTE	0,000000	1,000000	18,24	18,2417					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						18,2417			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						925,6786			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						4,0214			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IP0001 FIC	3,946000	%	0,00	0,1587					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,1587			
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								4,18	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =								1,07	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								5,25	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 9	
Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA -		Item: 4.6		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 230,190		Unid: M³	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA C	1,00	1,00000	0,00000	197,33	86,86	197,3321			
IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	5,00	0,89000	0,11000	193,59	59,73	894,3241			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						1.091,6562			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9824 SERVENTE	0,000000	1,000000	18,24	18,2417					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						18,2417			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						1.109,8979			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						4,8217			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IP0001 FIC	3,946000	%	0,00	0,1903					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,1903			
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								5,01	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =								1,28	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								6,29	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 10	
Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA -		Item: 4.7		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 131,610		Unid: M³	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA C	1,00	1,00000	0,00000	197,33	86,86	197,3321			
IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	3,00	0,76000	0,24000	193,59	59,73	484,3880			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						681,7201			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9824 SERVENTE	0,000000	1,000000	18,24	18,2417					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						18,2417			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						699,9618			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						5,3185			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IP0001 FIC	1,315000	%	0,00	0,0699					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,0699			
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								5,39	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =								1,37	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								6,76	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 11	
Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA -		Item: 4.8		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 131,610		Unid: M³	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA C	1,00	1,00000	0,00000	197,33	86,86	197,3321			
IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	3,00	0,82000	0,18000	193,59	59,73	508,4833			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						705,8154			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9824 SERVENTE	0,000000	1,000000	18,24	18,2417					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						18,2417			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						724,0571			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						5,5015			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IP0001 FIC	1,315000	%	0,00	0,0723					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,0723			
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								5,57	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =								1,42	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								7,00	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 12	
Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA -		Item: 4.9		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 131,610		Unid: M³	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA C	1,00	1,00000	0,00000	197,33	86,86	197,3321			
IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	3,00	0,95000	0,05000	193,59	59,73	560,6897			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						758,0218			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9824 SERVENTE	0,000000	1,000000	18,24	18,2417					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						18,2417			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						776,2635			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						5,8982			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IP0001 FIC	1,315000	%	0,00	0,0776					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,0776			
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								5,98	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =								1,52	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								7,50	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 13	
Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA -		Item: 4.10		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 131,610		Unid: M³	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA C	1,00	1,00000	0,00000	197,33	86,86	197,3321			
IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	4,00	0,80000	0,20000	193,59	59,73	667,2687			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						864,6008			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9824 SERVENTE	0,000000	1,000000	18,24	18,2417					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						18,2417			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						882,8425			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						6,7080			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IP0001 FIC	1,315000	%	0,00	0,0882					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,0882			
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								6,80	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =								1,73	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								8,53	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 14			
Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA -		Item: 4.11			Data: 11/10/2021					
		Prod. Equipe: 64,840			Unid: M³					
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9117	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE	1,00	0,78000	0,22000	227,34	92,43	197,6578			
IE9527	MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 24	1,00	1,00000	0,00000	23,38	22,10	23,3813			
IE9540	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW	1,00	0,38000	0,62000	194,34	73,55	119,4502			
IE9574	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW	1,00	1,00000	0,00000	522,17	248,28	522,1737			
IE9646	COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW	1,00	1,00000	0,00000	29,68	6,52	29,6794			
IE9672	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12	2,00	0,89000	0,11000	205,28	65,63	379,8432			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							1.272,1856			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9852	BLASTER	0,000000	1,000000	29,59	29,5892					
IH9892	AUXILIAR DE BLASTER	0,000000	2,000000	27,15	54,3096					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							83,8988			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							1.356,0844			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							20,9143			
CUSTO DO FIC =							0,0000			
CUSTO DO FIT =							0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IM2042	EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTECHADA	0,562300	KG	7,88	4,4309					
IM2062	COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2)	0,000340	UN	587,33	0,1997					
IM2065	HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D	0,000160	UN	1.351,43	0,2162					
IM2066	LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D	0,000250	UN	231,50	0,0579					
IM2067	PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D	0,000130	UN	1.075,77	0,1399					
IM2141	NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M	0,150000	UN	16,76	2,5142					
IM2143	NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M	0,015710	UN	10,85	0,1705					
IM2144	NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M	0,040000	UN	11,86	0,4745					
IM2145	SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12	0,003330	UN	593,86	1,9775					
IM2146	NONEL INICIADOR - C = 150,0 M	0,001430	UN	150,27	0,2149					
IP0001	FIC	0,657000	%	0,00	0,1374					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							10,5336			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =										0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =										31,45
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =										8,02
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =										39,47

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 15			
Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA -		Item: 4.12			Data: 11/10/2021					
		Prod. Equipe: 64,840			Unid: M³					
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9117	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE	1,00	0,78000	0,22000	227,34	92,43	197,6578			
IE9527	MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 24	1,00	1,00000	0,00000	23,38	22,10	23,3813			
IE9540	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW	1,00	0,38000	0,62000	194,34	73,55	119,4502			
IE9574	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW	1,00	1,00000	0,00000	522,17	248,28	522,1737			
IE9646	COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW	1,00	1,00000	0,00000	29,68	6,52	29,6794			
IE9672	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12	3,00	0,77000	0,23000	205,28	65,63	519,4875			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							1.411,8299			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9852	BLASTER	0,000000	1,000000	29,59	29,5892					
IH9892	AUXILIAR DE BLASTER	0,000000	2,000000	27,15	54,3096					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							83,8988			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							1.495,7287			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							23,0680			
CUSTO DO FIC =							0,0000			
CUSTO DO FIT =							0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IM2042	EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTECHADA	0,562300	KG	7,88	4,4309					
IM2062	COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2)	0,000340	UN	587,33	0,1997					
IM2065	HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D	0,000160	UN	1.351,43	0,2162					
IM2066	LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D	0,000250	UN	231,50	0,0579					
IM2067	PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D	0,000130	UN	1.075,77	0,1399					
IM2141	NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M	0,150000	UN	16,76	2,5142					
IM2143	NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M	0,015710	UN	10,85	0,1705					
IM2144	NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M	0,040000	UN	11,86	0,4745					
IM2145	SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12	0,003330	UN	593,86	1,9775					
IM2146	NONEL INICIADOR - C = 150,0 M	0,001430	UN	150,27	0,2149					
IP0001	FIC	0,657000	%	0,00	0,1516					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							10,5478			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =										0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =										33,62
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =										8,58
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =										42,19

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 16		
Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA -		Item: 4.13		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 64,840		Unid: M³	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9117	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE	1,00	0,78000	0,22000	227,34	92,43	197,6578		
IE9527	MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 24	1,00	1,00000	0,00000	23,38	22,10	23,3813		
IE9540	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW	1,00	0,38000	0,62000	194,34	73,55	119,4502		
IE9574	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW	1,00	1,00000	0,00000	522,17	248,28	522,1737		
IE9646	COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW	1,00	1,00000	0,00000	29,68	6,52	29,6794		
IE9672	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12	3,00	0,83000	0,17000	205,28	65,63	544,6262		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							1.436,9686		
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9852	BLASTER	0,000000	1,000000	29,59	29,5892				
IH9892	AUXILIAR DE BLASTER	0,000000	2,000000	27,15	54,3096				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =				83,8988					
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =				1.520,8674					
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =				23,4557					
CUSTO DO FIC =				0,0000					
CUSTO DO FIT =				0,0000					
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IM2042	EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	0,562300	KG	7,88	4,4309				
IM2062	COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2)	0,000340	UN	587,33	0,1997				
IM2065	HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D	0,000160	UN	1.351,43	0,2162				
IM2066	LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D	0,000250	UN	231,50	0,0579				
IM2067	PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D	0,000130	UN	1.075,77	0,1399				
IM2141	NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M	0,150000	UN	16,76	2,5142				
IM2143	NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M	0,015710	UN	10,85	0,1705				
IM2144	NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M	0,040000	UN	11,86	0,4745				
IM2145	SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12	0,003330	UN	593,86	1,9775				
IM2146	NONEL INICIADOR - C = 150,0 M	0,001430	UN	150,27	0,2149				
IP0001	FIC	0,657000	%	0,00	0,1541				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =				10,5503					
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =				0,0000					
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =				0,0000					
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								34,01	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =								8,67	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								42,68	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 17		
Serviço: COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL		Item: 4.14			Data: 11/10/2021				
		Prod. Equipe: 168,200			Unid: M³				
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24)	1,00	0,52000	0,48000	2,96	2,01	2,5037			
IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW	1,00	0,29000	0,71000	184,46	77,42	108,4620			
IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW	1,00	0,90000	0,10000	229,47	57,73	212,2920			
IE9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW	1,00	0,52000	0,48000	95,29	32,99	65,3889			
IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO	1,00	1,00000	0,00000	151,02	66,62	151,0194			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						539,6660			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824 SERVENTE		0,000000	1,000000	18,24	18,2417				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						18,2417			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						557,9077			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						3,3169			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IP0001 FIC		3,946000	%	0,00	0,1309				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,1309			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									3,45
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									0,88
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									4,33

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 18		
Serviço: COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO		Item: 4.15			Data: 11/10/2021				
		Prod. Equipe: 76,890			Unid: M³				
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9518	GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24)	1,00	0,24000	0,76000	2,96	2,01	2,2355		
IE9524	MOTONIVELADORA - 93 KW	1,00	0,13000	0,87000	184,46	77,42	91,3352		
IE9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW	1,00	0,41000	0,59000	229,47	57,73	128,1434		
IE9577	TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW	1,00	0,24000	0,76000	95,29	32,99	47,9438		
IE9685	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO	1,00	1,00000	0,00000	151,02	66,62	151,0194		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							420,6773		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824	SERVENTE	0,000000	1,000000	18,24	18,2417				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							18,2417		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							438,9190		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							5,7084		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IP0001	FIC	3,946000	%	0,00	0,2253				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							0,2253		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									5,93
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									1,51
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									7,45

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 19	
Serviço: CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA		Item: 4.16		Data: 11/10/2021					
		Prod. Equipe: 50,110		Unid: M³					
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW		1,00	1,00000	0,00000	447,80	159,31	447,8023		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							447,8023		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824 SERVENTE		0,000000	3,000000	18,24	54,7251				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							54,7251		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							502,5274		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							10,0285		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IP0001 FIC		0,657000	%	0,00	0,0659				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							0,0659		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =							0,0000		
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =							10,09		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =							2,58		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =							12,67		

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 20		
Serviço: REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO		Item: 4.17			Data: 11/10/2021				
		Prod. Equipe: 336,400			Unid: M³				
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9518	GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24)	1,00	0,69000	0,31000	2,96	2,01	2,6665		
IE9524	MOTONIVELADORA - 93 KW	1,00	0,99000	0,01000	184,46	77,42	183,3918		
IE9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW	2,00	0,93000	0,07000	229,47	57,73	434,8879		
IE9577	TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW	1,00	0,69000	0,31000	95,29	32,99	75,9806		
IE9685	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO	1,00	1,00000	0,00000	151,02	66,62	151,0194		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							847,9462		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824	SERVENTE	0,000000	1,000000	18,24	18,2417				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							18,2417		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							866,1879		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							2,5749		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IP0001	FIC	3,946000	%	0,00	0,1016				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							0,1016		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									2,68
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									0,68
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									3,36

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 21	
Serviço: REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO		Item: 5.1		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 1.121,330		Unid: M²	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24)	1,00	0,69000	0,31000	2,96	2,01	2,6665			
IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW	1,00	0,71000	0,29000	184,46	77,42	153,4199			
IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW	2,00	0,51000	0,49000	229,47	57,73	290,6331			
IE9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW	1,00	0,69000	0,31000	95,29	32,99	75,9806			
IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO	1,00	1,00000	0,00000	151,02	66,62	151,0194			
IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85	1,00	0,96000	0,04000	153,41	72,15	150,1563			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						823,8758			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9824 SERVENTE	0,000000	1,000000	18,24	18,2417					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						18,2417			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						842,1175			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						0,7510			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IP0001 FIC	3,946000	%	0,00	0,0296					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,0296			
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									0,78
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									0,20
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									0,98

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 22		
Serviço: BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL		Item: 5.2			Data: 11/10/2021				
		Prod. Equipe: 84,620			Unid: M³				
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9514	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO - 130 KW	1,00	1,00000	0,00000	201,57	73,02	201,5749		
IE9530	ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR	1,00	0,71000	0,29000	149,61	60,93	123,8970		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						325,4719			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824	SERVENTE	0,000000	2,000000	18,24	36,4834				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						36,4834			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						361,9553			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						4,2774			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0808	BRITA 4 (RACHINHA)	1,260000	M³	66,02	83,1886				
IM1135	PÓ DE PEDRA	0,140000	M³	65,62	9,1862				
IP0001	FIC	1,315000	%	0,00	0,0562				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						92,4310			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT0672	BRITA 4 (RACHINHA) - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	1,890000	T	1,59	3,0134				
IT0673	PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	0,210000	T	1,59	0,3348				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						3,3482			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT5793	BRITA 4 (RACHINHA) - CAMINHÃO BA	1,89000	0,00	1,40	74,60	0,78	0,63	0,50	72,4646
IT5794	PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULA	0,21000	0,00	1,40	74,60	0,78	0,63	0,50	8,0516
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									80,5162
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									180,57
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									46,06
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									226,64

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 23			
Serviço: BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL						Item: 5.3	Data: 11/10/2021			
						Prod. Equipe: 113,180	Unid: M³			
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário				
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.					
IE9514	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO - 130 KW	1,00	1,00000	0,00000	201,57	73,02	201,5749			
IE9530	ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR	1,00	0,52000	0,48000	149,61	60,93	107,0478			
IE9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW	1,00	0,34000	0,66000	229,47	57,73	116,1221			
IE9762	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85	1,00	0,65000	0,35000	153,41	72,15	124,9677			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						549,7125				
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9824		SERVENTE	0,000000	1,000000	18,24	18,2417				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						18,2417				
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						567,9542				
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						5,0181				
CUSTO DO FIC =						0,0000				
CUSTO DO FIT =						0,0000				
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IP0001		FIC	1,315000	%	0,00	0,0660				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,0660				
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
C64012		USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE	1,000000	M³	192,74	192,7400				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						192,7400				
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IT0662		USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE	2,200000	T	2,13	4,6889				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						4,6889				
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
IT5788		USINAGEM DE BRITA GRADUADA CO	2,20000	0,00	1,40	74,60	0,78	0,63	0,50	84,3504
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =						84,3504				
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =						286,86				
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =						73,18				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =						360,04				

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 24	
Serviço: IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO		Item: 5.4		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 1.125,000		Unid: M²	
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9509	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDA	1,00	1,00000	0,00000	185,76	52,46	185,7563		
IE9558	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30	2,00	1,00000	0,00000	48,58	32,00	97,1544		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							282,9107		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824	SERVENTE	0,000000	2,000000	18,24	36,4834				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							36,4834		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							319,3941		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							0,2839		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0104	ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	0,001200	T	0,00	0,0000				
IP0001	FIC	0,657000	%	0,00	0,0019				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							0,0019		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =							0,0000		
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =							0,29		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =							0,07		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =							0,36		

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 25	
Serviço: PINTURA DE LIGAÇÃO		Item: 5.5				Data: 11/10/2021			
		Prod. Equipe: 1.500,000				Unid: M²			
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9509	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDA	1,00	1,00000	0,00000	185,76	52,46	185,7563		
IE9558	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30	2,00	1,00000	0,00000	48,58	32,00	97,1544		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							282,9107		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824	SERVENTE	0,000000	2,000000	18,24	36,4834				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							36,4834		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							319,3941		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							0,2129		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM1946	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	0,000450	T	0,00	0,0000				
IP0001	FIC	0,657000	%	0,00	0,0014				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							0,0014		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =							0,0000		
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =							0,21		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =							0,05		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =							0,27		

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 26		
Serviço: CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA		Item: 5.6			Data: 11/10/2021				
		Prod. Equipe: 84,660			Unid: T				
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW	1,00	1,00000	0,00000	186,34	79,42	186,3352			
IE9681 ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPEL	1,00	0,69000	0,31000	191,83	70,02	154,0700			
IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85	1,00	0,60000	0,40000	153,41	72,15	120,9050			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						461,3102			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824 SERVENTE		0,000000	8,000000	18,24	145,9336				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						145,9336			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						607,2438			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						7,1727			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IP0001 FIC		0,657000	%	0,00	0,0471				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,0471			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C64032 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA		1,020000	T	170,20	173,6040				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						173,6040			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT1418 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA		1,020000	T	5,47	5,5751				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						5,5751			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT5822 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO		1,02000	0,00	1,40	74,60	0,78	0,63	0,50	39,1079
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									39,1079
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									225,51
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									57,53
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									283,03

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 27		
Serviço: AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ASFALTO MODIFICADO POR BORRACHA AB-8		Item: 5.7		Data: 14/10/2021		Prod. Equipe: 1,000		Unid: T		
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário				
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.					
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000				
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário						
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						0,0000				
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						0,0000				
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						0,0000				
CUSTO DO FIC =						0,0000				
CUSTO DO FIT =						0,0000				
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário						
IN004 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ASFALTO MODIFICADO POR BORRACHA AB-8	1,000000	T	4.281,15	4.281,1500						
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						4.281,1500				
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário						
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000				
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário						
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000				
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =						0,0000				
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =						4.281,15				
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (15,00 %) =						642,17				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =						4.923,32				

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 28	
Serviço: AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EAI		Item: 5.8		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 1,000		Unid: T	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =				0,0000					
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =				0,0000					
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =				0,0000					
CUSTO DO FIC =				0,0000					
CUSTO DO FIT =				0,0000					
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IN005 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EAI	1,000000	T	3.053,59	3.053,5900					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =				3.053,5900					
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =				0,0000					
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =				0,0000					
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =				3.053,59					
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (15,00 %) =				458,04					
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =				3.511,63					

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 29		
Serviço: AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C		Item: 5.9		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 1,000		Unid: T		
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário				
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.					
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							0,0000			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário						
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							0,0000			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							0,0000			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							0,0000			
CUSTO DO FIC =							0,0000			
CUSTO DO FIT =							0,0000			
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário						
IN006 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	1,000000	T	2.942,21	2.942,2100						
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							2.942,2100			
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário						
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000			
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário						
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000			
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =							0,0000			
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =							2.942,21			
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (15,00 %) =							441,33			
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =							3.383,54			

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 30	
Serviço: ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA		Item: 6.1		Data: 11/10/2021					
		Prod. Equipe: 26,000		Unid: M³					
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ -	1,00	1,00000	0,00000	100,08	50,68	100,0774			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						100,0774			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9824 SERVENTE	0,000000	1,000000	18,24	18,2417					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						18,2417			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						118,3191			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						4,5507			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IP0001 FIC	3,946000	%	0,00	0,1796					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,1796			
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									4,73
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									1,21
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									5,94

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 31	
Serviço: ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA		Item: 6.2		Data: 11/10/2021					
		Prod. Equipe: 20,800		Unid: M³					
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ -	1,00	1,00000	0,00000	100,08	50,68	100,0774			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						100,0774			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9824 SERVENTE	0,000000	1,000000	18,24	18,2417					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						18,2417			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						118,3191			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						5,6884			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IP0001 FIC	1,315000	%	0,00	0,0748					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,0748			
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									5,76
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									1,47
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									7,23

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 32		
Serviço: ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA						Item: 6.3	Data: 11/10/2021		
						Prod. Equipe: 4,407	Unid: M³		
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9513	COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 160,46 L/S (340 PCM) - 81 KW	1,00	1,00000	0,00000	78,13	13,69	78,1302		
IE9527	MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 24	3,00	1,00000	0,00000	23,38	22,10	70,1439		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							148,2741		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824	SERVENTE	0,000000	1,000000	18,24	18,2417				
IH9852	BLASTER	0,000000	1,000000	29,59	29,5892				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							47,8309		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							196,1050		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							44,5019		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM2042	EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	2,191710	KG	7,88	17,2705				
IM2143	NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M	0,213680	UN	10,85	2,3191				
IM2144	NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M	1,424500	UN	11,86	16,8991				
IM2145	SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12	0,013880	UN	593,86	8,2427				
IM2146	NONEL INICIADOR - C = 150,0 M	0,071230	UN	150,27	10,7038				
IP0001	FIC	0,657000	%	0,00	0,2924				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							55,7276		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C55280	MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	1,000000	M³	0,00	0,0000				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT1146	MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA	2,630000	T	12,31	32,3792				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							32,3792		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT6416	MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CAMIN	2,63000	0,00	2,00	0,00	1,24	0,99	0,80	5,2258
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									5,2258
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									137,83
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									35,16
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									173,00

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 33	
Serviço: REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO		Item: 6.4		Data: 11/10/2021					
		Prod. Equipe: 3,113		Unid: M³					
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW		1,00	1,00000	0,00000	8,25	0,74	8,2469		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							8,2469		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824 SERVENTE		0,000000	2,000000	18,24	36,4834				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							36,4834		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							44,7303		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							14,3712		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							0,0000		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									14,37
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									3,67
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									18,04

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 34	
Serviço: CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO		Item: 6.5		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 4,150		Unid: M	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE D	1,00	1,00000	0,00000	216,14	82,96	216,1406			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						216,1406			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9824 SERVENTE	0,000000	3,000000	18,24	54,7251					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =				54,7251					
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =				270,8657					
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =				65,2688					
CUSTO DO FIC =				0,0000					
CUSTO DO FIT =				0,0000					
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IM2172 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,80 M	1,000000	M	236,49	236,4911					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =				236,4911					
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
C11020 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E	0,005500	M³	2.112,03	11,6162					
C11028 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E	0,308000	M³	381,59	117,5297					
C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -	0,700000	M²	63,80	44,6600					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =				173,8059					
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =				0,0000					
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
IT5359 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 -	0,54462	0,00	1,40	7,50	1,91	1,53	1,23	6,1742	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								6,1742	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								481,74	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =								122,89	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								604,63	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 35	
Serviço: CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO							Item: 6.6	Data: 11/10/2021	
							Prod. Equipe: 2,490	Unid: M	
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9686	CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE D	1,00	1,00000	0,00000	216,14	82,96	216,1406		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							216,1406		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824	SERVENTE	0,000000	3,000000	18,24	54,7251				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							54,7251		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							270,8657		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							108,7814		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM2180	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,20 M	1,000000	M	444,59	444,5911				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							444,5911		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C11020	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E	0,012520	M³	2.112,03	26,4426				
C11028	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E	0,499000	M³	381,59	190,4134				
C31028	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -	0,900000	M²	63,80	57,4200				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							274,2760		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT5367	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 -	1,18000	0,00	1,40	7,50	1,91	1,53	1,23	13,3774
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									13,3774
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									841,03
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									214,55
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									1.055,57

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 36		
Serviço: BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA		Item: 6.7			Data: 11/10/2021				
		Prod. Equipe: 1,000			Unid: UN				
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						0,0000			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						0,0000			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						0,0000			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,0000			
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E	1,619000	M³	437,95	709,0411					
C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -	6,830000	M²	63,80	435,7540					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						1.144,7951			
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =						1.144,80			
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =						292,04			
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =						1.436,83			

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 37		
Serviço: BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E						Item: 6.8	Data: 11/10/2021		
						Prod. Equipe: 1,000	Unid: UN		
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						0,0000			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						0,0000			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						0,0000			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,0000			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C11031	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E	1,622000	M³	437,95	710,3549				
C31028	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -	7,060000	M²	63,80	450,4280				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						1.160,7829			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =						0,0000			
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =						1.160,78			
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =						296,12			
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =						1.456,90			

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 38		
Serviço: BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA						Item: 6.9	Data: 11/10/2021		
						Prod. Equipe: 1,000	Unid: UN		
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						0,0000			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						0,0000			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						0,0000			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,0000			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C11031	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E	3,638000	M³	437,95	1.593,2621				
C31028	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -	12,610000	M²	63,80	804,5180				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						2.397,7801			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =						0,0000			
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =						2.397,78			
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =						611,67			
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =						3.009,45			

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 39	
Serviço: SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AREIA E BRITA		Item: 6.10		Data: 11/10/2021					
		Prod. Equipe: 1,000		Unid: M					
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =								0,0000	
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =								0,0000	
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =								0,0000	
CUSTO DO FIC =								0,0000	
CUSTO DO FIT =								0,0000	
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =								0,0000	
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C11031	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E	0,101000	M³	437,95	44,2330				
C20475	ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA	0,143100	KG	48,86	6,9919				
C31029	GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	0,670000	M	3,95	2,6465				
C48001	APILOAMENTO MANUAL	0,201000	M³	27,36	5,4994				
C48038	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA	0,251000	M³	37,92	9,5179				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =								68,8887	
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =								0,0000	
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								68,89	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =								17,57	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								86,46	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 40	
Serviço: MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -		Item: 6.11		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 1,000		Unid: M	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						0,0000			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						0,0000			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						0,0000			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,0000			
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E	0,033400	M³	437,95	14,6275					
C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA	0,047300	KG	48,86	2,3111					
C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -	0,100000	M²	63,80	6,3800					
C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA	0,018000	M³	37,92	0,6826					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						24,0012			
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =						0,0000			
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =						24,00			
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =						6,12			
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =						30,12			

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 41	
Serviço: CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE		Item: 6.12		Data: 11/10/2021					
		Prod. Equipe: 1,000		Unid: UN					
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							0,0000		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							0,0000		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							0,0000		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							0,0000		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							0,0000		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C04002	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E	12,080000	KG	10,61	128,1688				
C11031	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E	2,100000	M³	437,95	919,6950				
C11033	CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E	0,092000	M³	453,47	41,7192				
C31028	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -	21,680000	M²	63,80	1.383,1840				
C48001	APILOAMENTO MANUAL	5,000000	M³	27,36	136,8000				
C48039	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA	15,000000	M³	47,40	711,0000				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							3.320,5670		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =							0,0000		
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =							3.320,57		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =							847,08		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =							4.167,64		

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 42	
Serviço: DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 04 -		Item: 6.13		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 1,000		Unid: M	
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9556	COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA - 3,00 KW	0,01	1,00000	0,00000	6,38	0,72	0,0512		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							0,0512		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824	SERVENTE	0,000000	0,192450	18,24	3,5106				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							3,5106		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							3,5618		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							3,5618		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0191	BRITA 1	0,100000	M³	67,41	6,7412				
IM0192	BRITA 2	0,100000	M³	66,64	6,6641				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							13,4053		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C48032	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	0,200000	M³	137,83	27,5660				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							27,5660		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT0363	BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	0,150000	T	1,11	0,1663				
IT0367	BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	0,150000	T	1,11	0,1663				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,3325		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT5387	BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 1	0,15000	0,00	1,40	74,60	0,78	0,63	0,50	5,7512
IT5391	BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 1	0,15000	0,00	1,40	74,60	0,78	0,63	0,50	5,7512
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =							11,5024		
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =							56,37		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =							14,38		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =							70,75		

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 43	
Serviço: DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E							Item: 6.14	Data: 11/10/2021	
							Prod. Equipe: 1,000	Unid: M	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							0,0000		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824 SERVENTE		0,000000	0,024000	18,24	0,4378				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							0,4378		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							0,4378		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							0,4378		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM1943 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70		0,000330	T	0,00	0,0000				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							0,0000		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E		0,137000	M³	437,95	59,9992				
C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -		1,100000	M²	63,80	70,1800				
C48001 APILOAMENTO MANUAL		0,150000	M³	27,36	4,1040				
C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA		0,200000	M³	37,92	7,5840				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							141,8672		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =							0,0000		
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =							142,31		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =							36,30		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =							178,61		

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 44	
Serviço: ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA		Item: 6.15		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 1,000		Unid: UN	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =				0,0000					
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =				0,0000					
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =				0,0000					
CUSTO DO FIC =				0,0000					
CUSTO DO FIT =				0,0000					
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =				0,0000					
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E	0,110000	M³	437,95	48,1745					
C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -	0,100000	M²	63,80	6,3800					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =				54,5545					
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =				0,0000					
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =				54,55					
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =				13,92					
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =				68,47					

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 45	
Serviço: DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS		Item: 6.16		Data: 11/10/2021					
		Prod. Equipe: 1,000		Unid: UN					
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							0,0000		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							0,0000		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							0,0000		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							0,0000		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							0,0000		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C11031	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E	0,370000	M³	437,95	162,0415				
C31028	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -	4,350000	M²	63,80	277,5300				
C48001	APILOAMENTO MANUAL	0,350000	M³	27,36	9,5760				
C48038	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA	0,700000	M³	37,92	26,5440				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							475,6915		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =							0,0000		
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =							475,69		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =							121,35		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =							597,04		

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 46	
Serviço: VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPA		Item: 6.17		Data: 11/10/2021					
		Prod. Equipe: 1,000		Unid: M					
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =								0,0000	
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =								0,0000	
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =								0,0000	
CUSTO DO FIC =								0,0000	
CUSTO DO FIT =								0,0000	
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =								0,0000	
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C44007	ENLEIVAMENTO	2,900000	M²	8,22	23,8380				
C48001	APILOAMENTO MANUAL	0,217300	M³	27,36	5,9453				
C48038	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA	0,270000	M³	37,92	10,2384				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =								40,0217	
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =								0,0000	
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								40,02	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =								10,21	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								50,23	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 47	
Serviço: VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPC		Item: 6.18		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 1,000		Unid: M	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						0,0000			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						0,0000			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						0,0000			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,0000			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C44007	ENLEIVAMENTO	2,900000	M²	8,22	23,8380				
C48001	APILOAMENTO MANUAL	0,217300	M³	27,36	5,9453				
C48038	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA	0,270000	M³	37,92	10,2384				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						40,0217			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =						0,0000			
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =						40,02			
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =						10,21			
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =						50,23			

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 48	
Serviço: TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E		Item: 6.19		Data: 11/10/2021					
		Prod. Equipe: 1,000		Unid: M					
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							0,0000		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9821	PEDREIRO	0,000000	0,050000	23,99	1,1995				
IH9824	SERVENTE	0,000000	0,500000	18,24	9,1209				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							10,3204		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							10,3204		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							10,3204		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							0,0000		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C11018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E	0,000540	M³	498,03	0,2689				
C11031	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E	0,300000	M³	437,95	131,3850				
C48013	CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA	1,000000	M	32,80	32,8000				
C48038	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA	0,350000	M³	37,92	13,2720				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							177,7259		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT1707	CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA	0,080450	T	12,90	1,0380				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							1,0380		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT6876	CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRE	0,08045	0,00	1,40	7,50	1,91	1,53	1,23	0,9120
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,9120
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									190,00
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									48,47
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									238,46

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 49	
Serviço: BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01		Item: 6.20		Data: 11/10/2021					
		Prod. Equipe: 1,000		Unid: UN					
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							0,0000		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							0,0000		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							0,0000		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							0,0000		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							0,0000		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C11031	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E	0,156000	M³	437,95	68,3202				
C31028	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -	1,760000	M²	63,80	112,2880				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							180,6082		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =							0,0000		
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =							180,61		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =							46,07		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =							226,68		

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 50	
Serviço: LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE							Item: 6.21	Data: 11/10/2021	
							Prod. Equipe: 3,579	Unid: M³	
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9647	COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW	1,00	1,00000	0,00000	8,25	0,74	8,2469		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							8,2469		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824	SERVENTE	0,000000	1,500000	18,24	27,3626				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							27,3626		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							35,6095		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							9,9485		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0192	BRITA 2	1,050000	M³	66,64	69,9731				
IP0001	FIC	1,315000	%	0,00	0,1308				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							70,1039		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT0367	BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	1,575000	T	1,11	1,7457				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							1,7457		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT5391	BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 1	1,57500	0,00	1,40	74,60	0,78	0,63	0,50	60,3872
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									60,3872
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									142,19
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									36,27
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									178,46

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola							Pág: 51	
Serviço: CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO					Item: 7.1		Data: 11/10/2021			
					Prod. Equipe: 15,000		Unid: M			
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário				
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.					
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000				
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9824 SERVENTE		0,000000	10,000000	18,24	182,4170					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						182,4170				
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						182,4170				
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						12,1611				
CUSTO DO FIC =						0,0000				
CUSTO DO FIT =						0,0000				
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IM0069 ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM		4,000000	M	0,60	2,4112					
IM0072 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG)		0,017300	KG	11,39	0,1970					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						2,6082				
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
C37059 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO		0,020000	UN	44,94	0,8988					
C37063 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO		0,420000	UN	28,85	12,1170					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						13,0158				
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IT0622 ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM -		0,000200	T	24,84	0,0050					
IT0623 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG) -		0,000020	T	24,84	0,0005					
IT1393 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO		0,002410	T	24,84	0,0599					
IT1394 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO		0,026180	T	24,84	0,6504					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,7158				
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
IT5737 ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM -		0,00020	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0009	
IT5738 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG) -		0,00002	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0001	
IT6642 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO		0,00241	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0110	
IT6643 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO		0,02618	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,1199	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =						0,1319				
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =						28,63				
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =						7,30				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =						35,94				

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 52	
Serviço: REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO		Item: 7.2		Data: 11/10/2021					
		Prod. Equipe: 57,100		Unid: M					
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824 SERVENTE		0,000000	2,000000	18,24	36,4834				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						36,4834			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						36,4834			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						0,6389			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,0000			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									0,64
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									0,16
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									0,80

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 53		
Serviço: EXECUÇÃO DE PORTEIRA		Item: 7.3			Data: 11/10/2021				
		Prod. Equipe: 1,000			Unid: UNID				
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
FERRAMENTAS		%	5,00000	0,00000	0,00	0,00	7,5540		
IE0052	SERRA CIRCULAR ELÉTRICA 12	0,20	1,00000	0,00000	1,45	0,28	0,2900		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							7,8440		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH0001	ENCARREGADO	0,000000	1,000000	37,78	37,7800				
IH0009	CARPINTEIRO	0,000000	2,500000	22,66	56,6500				
IH0011	AJUDANTE	0,000000	5,000000	11,33	56,6500				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							151,0800		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							158,9240		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							158,9240		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0054	TINTA ÓLEO	2,000000	L	13,10	26,2000				
IM0074	MADEIRA DE LEI 6X 1	10,500000	M	2,45	25,7250				
IM0075	MADEIRA DE LEI 8X 3	16,000000	M	9,80	156,8000				
IM0076	MADEIRA DE LEI 8X 8	6,000000	M	26,15	156,9000				
IM0077	PREGOS 17X27	1,000000	KG	5,55	5,5500				
IM0078	DOBRADICAS 3.1/2-FERRO ZINC.	2,000000	UN	21,79	43,5800				
REAJ8020 80200 - REAJUSTE DE PREÇO - 08/13 PARA 04/21		1,000000	VB	176,18	176,1800				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							590,9350		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C45235	CONCRETO FCK 11 MPA COM BRITA COMERCIAL	0,224000	M3	238,87	53,5069				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							53,5069		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT1425	MADEIRA P/PORTEIRAS E MATA-BUR	0,52000	0,00	1,40	7,50	0,00	0,00	0,00	0,0000
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									803,37
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									204,94
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									1.008,30

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 54		
Serviço: REMOÇÃO E RELOCALIZAÇÃO DE POSTES		Item: 7.4			Data: 11/10/2021				
		Prod. Equipe: 1,000			Unid: UNID				
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
FERRAMENTAS	%	5,00000	0,00000	0,00	0,00	32,8590			
IE0013 ESCAVADEIRA HIDR.EST. (CAT 320-DL -	1,00	1,00000	0,00000	170,19	79,43	170,1900			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						203,0490			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH0001 ENCARREGADO	0,000000	3,000000	37,78	113,3400					
IH0002 SERVENTE	0,000000	32,000000	11,33	362,5600					
IH0010 PEDREIRO	0,000000	8,000000	22,66	181,2800					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						657,1800			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						860,2290			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						860,2290			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
REAJ8170 81700 - REAJUSTE DE PREÇO - 08/13 PARA 04/21	1,000000	VB	241,64	241,6400					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						241,6400			
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								1.101,87	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =								281,09	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								1.382,96	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 55		
Serviço: ABRIGO DE PASSAGEIRO - TIPO DEINFRA/DETER		Item: 7.5			Data: 11/10/2021				
		Prod. Equipe: 1,000			Unid: UNID				
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE0070	CAMINHÃO	1,50	1,00000	0,00000	139,03	46,84	208,5450		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							208,5450		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH0001	ENCARREGADO	0,000000	1,500000	37,78	56,6700				
IH0002	SERVENTE	0,000000	3,000000	11,33	33,9900				
IH0010	PEDREIRO	0,000000	1,500000	22,66	33,9900				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							124,6500		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							333,1950		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							333,1950		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
REAJ8196 81960 - REAJUSTE DE PREÇO - 08/13 PARA 04/21		1,000000	VB	950,16	950,1600				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							950,1600		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C45277	CONCRETO FCK 30 MPA COM BRITA COMERCIAL - CONFEÇÃO,	0,999100	M3	297,92	297,6519				
C45320	LASTRO DE BRITA COM BRITA COMERCIAL	0,220000	M3	84,77	18,6494				
C65150	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS	0,430000	M3	49,73	21,3839				
C81950	CALÇADA EM LASTRO DE BRITA COM REVESTIMENTO EM CONCRETO	2,830000	M2	25,84	73,1272				
C81965	PINTURA ACRÍLICA - 2 DEMÃOS	37,500000	M2	20,04	751,5000				
C90511	FORMAS DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	22,520000	M2	50,35	1.133,8820				
C90520	ARMADURA DE AÇO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCAÇÃO	99,900000	KG	7,70	769,2300				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							3.065,4244		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									4.348,78
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									1.109,37
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									5.458,15

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 56	
Serviço: REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00		Item: 7.6		Data: 11/10/2021					
		Prod. Equipe: 19,380		Unid: M					
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ -	1,00	1,00000	0,00000	100,08	50,68	100,0774			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						100,0774			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824 SERVENTE		0,000000	2,000000	18,24	36,4834				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						36,4834			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						136,5608			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						7,0465			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,0000			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									7,05
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									1,80
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									8,84

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 57	
Serviço: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES		Item: 7.7				Data: 11/10/2021			
		Prod. Equipe: 0,075				Unid: M³			
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDA	0,10	1,00000	0,00000	0,33	0,22	0,0314		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							0,0314		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824	SERVENTE	0,000000	1,095100	18,24	19,9765				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							19,9765		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							20,0079		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							267,8434		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM3505	MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES	1,000000	M³	0,00	0,0000				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							0,0000		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT0409	MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO BASCULANTE	2,400000	T	25,71	61,6994				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							61,6994		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT5433	MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO S	2,40000	0,00	2,00	0,00	0,90	0,72	0,57	3,4402
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									3,4402
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									332,98
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									84,94
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									417,93

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 58	
Serviço: EXECUÇÃO DE MURO DE TAIPA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL		Item: 7.8		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 0,500		Unid: M2	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9821 PEDREIRO		0,000000	1,000000	23,99	23,9909				
IH9824 SERVENTE		0,000000	1,000000	18,24	18,2417				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						42,2326			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						42,2326			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						84,4652			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,0000			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =						0,0000			
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =						84,47			
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =						21,55			
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =						106,01			

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 59	
Serviço: CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES		Item: 7.9				Data: 11/10/2021			
		Prod. Equipe: 5,510				Unid: M³			
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9585	MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,30 KW	1,00	1,00000	0,00000	26,38	21,62	26,3769		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							26,3769		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9815	JARDINEIRO	0,000000	1,000000	21,30	21,3011				
IH9824	SERVENTE	0,000000	1,000000	18,24	18,2417				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							39,5428		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							65,9197		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							11,9632		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							0,0000		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =							0,0000		
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =							11,96		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =							3,05		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =							15,02		

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 60	
Serviço: HIDROSSEMEADURA		Item: 8.1				Data: 11/10/2021			
		Prod. Equipe: 415,000				Unid: M²			
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9792	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA COM CAPACIDADE DE 7.5	1,00	1,00000	0,00000	227,90	86,05	227,9047		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							227,9047		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824	SERVENTE	0,000000	8,000000	18,24	145,9336				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							145,9336		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							373,8383		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							0,9008		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0050	ADITIVO NATURAL TIPO GOMA XANTANA PARA HIDROSSEMEADURA	0,028000	KG	32,43	0,9080				
IM0217	ENXOFRE	0,003000	KG	1,38	0,0041				
IM0220	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,060000	KG	1,43	0,0859				
IM0223	SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA	0,025000	KG	13,81	0,3453				
IM0225	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	0,200000	KG	0,18	0,0356				
IM1755	PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO	0,175000	KG	0,10	0,0180				
IM1756	MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA PARA HIDROSSEMEADURA	0,500000	KG	1,30	0,6480				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							2,0449		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT0845	SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,000030	T	24,84	0,0007				
IT1435	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) -	0,000060	T	24,84	0,0015				
IT1436	PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,000180	T	24,84	0,0045				
IT1740	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,000200	T	24,84	0,0050				
IT1742	ADITIVO NATURAL TIPO GOMA XANTANA PARA HIDROSSEMEADURA -	0,000030	T	24,84	0,0007				
IT1743	MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA PARA HIDROSSEMEADURA	0,000500	T	24,84	0,0124				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0248		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT5959	SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA	0,000003	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0001
IT6667	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,000006	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0003
IT6668	PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,000018	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0008
IT6909	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,000020	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0009
IT6911	ADITIVO NATURAL TIPO GOMA XANTANA PARA HIDROSSEMEADURA	0,000003	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0001
IT6912	MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA PARA HIDROSSEMEADURA	0,000050	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0023
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0045
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									2,98
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									0,76
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									3,73

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 61	
Serviço: BARREIRA DE SILTAGEM - EXECUÇÃO		Item: 8.2				Data: 11/10/2021			
		Prod. Equipe: 100,000				Unid: M			
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
FERRAMENTAS	%	5,00000	0,00000	0,00	0,00	3,8900			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						3,8900			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH0001	ENCARREGADO	0,000000	0,200000	37,78	7,5560				
IH0002	SERVENTE	0,000000	6,200000	11,33	70,2460				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =					77,8020				
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =					81,6921				
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =					0,8169				
CUSTO DO FIC =					0,0000				
CUSTO DO FIT =					0,0000				
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0001	ESCORA MADEIRA D=10 CM	0,816000	M	3,88	3,1661				
IM0002	ARAME RECOZIDO Nº 18	0,006400	KG	6,64	0,0425				
IM0003	GEOTEXTIL NÃO TECIDO 150G/M² (POSTO	1,500000	M2	2,33	3,4950				
IM0004	GUIAS 1X2-IV	0,340000	M	0,52	0,1768				
REAJ5000 50004 - REAJUSTE DE PREÇO - 08/13 PARA 04/21		1,000000	VB	2,16	2,1600				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =					9,0404				
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					0,0000				
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =					0,0000				
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
IT1190	PRODUTOS GEOTEXTEIS (Canteiro p/	0,00020	0,00	1,40	7,50	0,00	0,00	0,00	0,0000
IT1410	MADEIRA EM GERAL ,DA ORIGEM AO	0,00680	0,00	1,40	7,50	0,00	0,00	0,00	0,0000
IT1420	MADEIRA EM GERAL, DO DEPOSITO A	0,00680	0,00	1,40	7,50	0,00	0,00	0,00	0,0000
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								9,86	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =								2,51	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								12,37	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 62	
Serviço: PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE COM ALTURA DE 0,30 A 0,80 M EM		Item: 8.3		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 4,000		Unid: UN	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9815 JARDINEIRO		0,000000	1,000000	21,30	21,3011				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						21,3011			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						21,3011			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						5,3253			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0073 MUDA DE ÁRVORE COM ALTURA DE 0,30 A 0,80 M		1,000000	UN	5,93	5,9330				
IM0217 ENXOFRE		0,013500	KG	1,38	0,0186				
IM0220 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)		0,270000	KG	1,43	0,3866				
IM0225 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO		2,250000	KG	0,18	0,4005				
IM1755 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO		0,337500	KG	0,10	0,0348				
IM1787 ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M		0,500000	UN	6,75	3,3757				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						10,1492			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA		0,216000	M³	37,92	8,1907				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						8,1907			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT0829 ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO		0,002000	T	24,84	0,0497				
IT0830 MUDA DE ÁRVORE COM ALTURA DE 0,30 A 0,80 M - CAMINHÃO		0,012000	T	24,84	0,2981				
IT1435 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) -		0,000270	T	24,84	0,0067				
IT1436 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		0,000340	T	24,84	0,0084				
IT1739 ENXOFRE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		0,000010	T	24,84	0,0002				
IT1740 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		0,002250	T	24,84	0,0559				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,4191			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT5943 ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM		0,00200	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0092
IT5944 MUDA DE ÁRVORE COM ALTURA DE 0,30 A 0,80 M		0,01200	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0550
IT6667 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)		0,00027	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0012
IT6668 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		0,00034	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0016
IT6908 ENXOFRE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		0,00001	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0000
IT6909 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		0,00225	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0103
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =						0,0773			
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =						24,16			
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =						6,16			
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =						30,33			

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 63		
Serviço: TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO		Item: 9.1			Data: 11/10/2021				
		Prod. Equipe: 36,000			Unid: UN				
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9521	GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA	1,00	1,00000	0,00000	3,27	0,18	3,2709		
IE9675	MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW	1,00	1,00000	0,00000	0,71	0,38	0,7102		
IE9687	CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW	1,00	1,00000	0,00000	105,31	41,87	105,3082		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							109,2893		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824	SERVENTE	0,000000	5,000000	18,24	91,2085				
IH9830	MONTADOR	0,000000	1,000000	25,99	25,9908				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							117,1993		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							226,4886		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							6,2914		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM1528	BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM	0,003410	UN	17,79	0,0607				
IM2041	ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER	0,102920	KG	23,75	2,4448				
IM3829	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL COM UM	1,000000	UN	6,82	6,8185				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							9,3240		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT1444	ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO	0,000100	T	24,84	0,0025				
IT1453	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL COM UM	0,000160	T	24,84	0,0040				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0065		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT6674	ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉS	0,00010	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0005
IT6683	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJ	0,00016	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0007
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =							0,0012		
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =							15,62		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =							3,99		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =							19,61		

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 64		
Serviço: TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL -		Item: 9.2			Data: 11/10/2021				
		Prod. Equipe: 19,790			Unid: UN				
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9521	GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA	1,00	1,00000	0,00000	3,27	0,18	3,2709		
IE9675	MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW	1,00	1,00000	0,00000	0,71	0,38	0,7102		
IE9687	CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW	1,00	1,00000	0,00000	105,31	41,87	105,3082		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							109,2893		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824	SERVENTE	0,000000	5,000000	18,24	91,2085				
IH9830	MONTADOR	0,000000	1,000000	25,99	25,9908				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							117,1993		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							226,4886		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							11,4446		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM2041	ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER	0,217780	KG	23,75	5,1731				
IM2388	BROCA DE WIDIA - D = 16 MM E C = 150 MM	0,005270	UN	41,71	0,2198				
IM3867	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL	1,000000	UN	49,90	49,8995				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							55,2924		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT1444	ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO	0,000220	T	24,84	0,0055				
IT1489	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL -	0,001100	T	24,84	0,0273				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0328		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT6674	ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉS	0,00022	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0010
IT6719	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO IN	0,00110	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0050
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =							0,0060		
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =							66,78		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =							17,03		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =							83,81		

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 65	
Serviço: PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM		Item: 9.3		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 177,070		Unid: M²	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9644 CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA	1,00	1,00000	0,00000	297,89	129,18	297,8896			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						297,8896			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9824 SERVENTE	0,000000	4,000000	18,24	72,9668					
IH9853 PRÉ-MARCADOR	0,000000	1,000000	20,40	20,3953					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =				93,3621					
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =				391,2517					
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =				2,2096					
CUSTO DO FIC =				0,0000					
CUSTO DO FIT =				0,0000					
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IM2027 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA	0,400000	L	37,63	15,0538					
IM2034 SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	0,020000	L	11,32	0,2264					
IM2037 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B	0,080000	KG	7,52	0,6018					
IM2038 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A	0,350000	KG	7,52	2,6329					
IM2044 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA	0,000970	L	17,42	0,0169					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =				18,5318					
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =				0,0000					
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IT1765 SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA - CAMINHÃO	0,000020	T	24,84	0,0005					
IT1785 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B - CAMINHÃO	0,000080	T	24,84	0,0020					
IT1786 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHÃO	0,000350	T	24,84	0,0087					
IT1787 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA	0,000550	T	24,84	0,0137					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =				0,0248					
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
IT6941 SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	0,000002	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0001	
IT6962 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B	0,000008	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0004	
IT6963 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A	0,000035	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0016	
IT6964 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA	0,000055	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0025	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0046	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								20,77	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =								5,30	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								26,07	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 66	
Serviço: PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA							Item: 9.4	Data: 11/10/2021	
							Prod. Equipe: 30,180	Unid: M²	
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9644	CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA	1,00	1,00000	0,00000	297,89	129,18	297,8896		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							297,8896		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824	SERVENTE	0,000000	4,000000	18,24	72,9668				
IH9853	PRÉ-MARCADOR	0,000000	1,000000	20,40	20,3953				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							93,3621		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							391,2517		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							12,9639		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM2027	TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA	0,400000	L	37,63	15,0538				
IM2034	SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	0,020000	L	11,32	0,2264				
IM2037	MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B	0,080000	KG	7,52	0,6018				
IM2038	MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A	0,350000	KG	7,52	2,6329				
IM2044	TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA	0,000970	L	17,42	0,0169				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							18,5318		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT1765	SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA - CAMINHÃO	0,000020	T	24,84	0,0005				
IT1785	MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B - CAMINHÃO	0,000080	T	24,84	0,0020				
IT1786	MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHÃO	0,000350	T	24,84	0,0087				
IT1787	TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA	0,000550	T	24,84	0,0137				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0248		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT6941	SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	0,000002	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0001
IT6962	MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B	0,000008	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0004
IT6963	MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A	0,000035	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0016
IT6964	TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA	0,000055	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0025
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0046
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									31,53
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									8,04
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									39,57

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 67	
Serviço: PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA		Item: 9.5		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 3,000		Unid: UN	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW	1,00	0,30000	0,70000	105,31	41,87	60,9001			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						60,9001			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9824 SERVENTE	0,000000	2,000000	18,24	36,4834					
IH9830 MONTADOR	0,000000	1,000000	25,99	25,9908					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =				62,4742					
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =				123,3743					
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =				41,1248					
CUSTO DO FIC =				0,0000					
CUSTO DO FIT =				0,0000					
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =				0,0000					
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
C52017 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA	0,685750	M²	429,01	294,1936					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =				294,1936					
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =				0,0000					
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								335,32	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =								85,54	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								420,86	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 68	
Serviço: PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA		Item: 9.6		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 3,000		Unid: UN	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW	1,00	0,30000	0,70000	105,31	41,87	60,9001			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						60,9001			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9824 SERVENTE	0,000000	2,000000	18,24	36,4834					
IH9830 MONTADOR	0,000000	1,000000	25,99	25,9908					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =				62,4742					
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =				123,3743					
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =				41,1248					
CUSTO DO FIC =				0,0000					
CUSTO DO FIT =				0,0000					
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =				0,0000					
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
C52017 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA	0,685740	M²	429,01	294,1893					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =				294,1893					
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =				0,0000					
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								335,31	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =								85,54	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								420,85	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 69	
Serviço: PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M -		Item: 9.7		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 3,000		Unid: UN	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW	1,00	0,30000	0,70000	105,31	41,87	60,9001			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						60,9001			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9824 SERVENTE	0,000000	2,000000	18,24	36,4834					
IH9830 MONTADOR	0,000000	1,000000	25,99	25,9908					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =				62,4742					
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =				123,3743					
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =				41,1248					
CUSTO DO FIC =				0,0000					
CUSTO DO FIT =				0,0000					
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =				0,0000					
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
C52017 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA	0,685690	M²	429,01	294,1679					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =				294,1679					
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =				0,0000					
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								335,29	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =								85,53	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								420,83	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 70	
Serviço: PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,70 X 1,00 M - PELÍCULA		Item: 9.8		Data: 11/10/2021					
		Prod. Equipe: 3,000		Unid: UN					
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW	1,00	0,30000	0,70000	105,31	41,87	60,9001			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						60,9001			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9824 SERVENTE	0,000000	2,000000	18,24	36,4834					
IH9830 MONTADOR	0,000000	1,000000	25,99	25,9908					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						62,4742			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						123,3743			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						41,1248			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,0000			
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
C52016 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA	0,750030	M²	323,73	242,8072					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						242,8072			
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								283,93	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =								72,43	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								356,36	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 71	
Serviço: PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,50 X 0,60 M - PELÍCULA		Item: 9.9		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 3,000		Unid: UN	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW	1,00	0,30000	0,70000	105,31	41,87	60,9001			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						60,9001			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9824 SERVENTE	0,000000	2,000000	18,24	36,4834					
IH9830 MONTADOR	0,000000	1,000000	25,99	25,9908					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =				62,4742					
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =				123,3743					
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =				41,1248					
CUSTO DO FIC =				0,0000					
CUSTO DO FIT =				0,0000					
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =				0,0000					
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
C52024 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA	0,300000	M²	283,82	85,1460					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =				85,1460					
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =				0,0000					
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								126,27	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =								32,21	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								158,48	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 72	
Serviço: PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO		Item: 9.10		Data: 11/10/2021					
		Prod. Equipe: 2,000		Unid: UN					
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW	1,00	0,30000	0,70000	105,31	41,87	60,9001			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						60,9001			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824	SERVENTE	0,000000	2,000000	18,24	36,4834				
IH9830	MONTADOR	0,000000	1,000000	25,99	25,9908				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						62,4742			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						123,3743			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						61,6872			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,0000			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C52023	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA	2,000000	M²	296,83	593,6600				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						593,6600			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									655,35
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									167,18
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									822,53

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 73	
Serviço: SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO -		Item: 9.11		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 4,500		Unid: UN	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW	1,00	0,30000	0,70000	105,31	41,87	60,9001			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						60,9001			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824	SERVENTE	0,000000	1,000000	18,24	18,2417				
IH9830	MONTADOR	0,000000	1,000000	25,99	25,9908				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						44,2325			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						105,1326			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						23,3628			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0787	SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA	11,775000	KG	19,12	225,1427				
IM0789	CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO	0,696220	KG	13,41	9,3344				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						234,4771			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C11031	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E	0,050300	M³	437,95	22,0289				
C48038	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA	0,050300	M³	37,92	1,9074				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						23,9363			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT1794	CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO	0,000700	T	24,84	0,0174				
IT1809	SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA	0,011780	T	24,84	0,2927				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,3101			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT6971	CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACA	0,00070	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0032
IT6987	SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVA	0,01178	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0540
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0572
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									282,14
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									71,97
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									354,12

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 74	
Serviço: SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU		Item: 9.12		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 3,900		Unid: UN	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW	1,00	0,30000	0,70000	105,31	41,87	60,9001			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						60,9001			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824	SERVENTE	0,000000	1,000000	18,24	18,2417				
IH9830	MONTADOR	0,000000	1,000000	25,99	25,9908				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						44,2325			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						105,1326			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						26,9571			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0787	SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA	13,659000	KG	19,12	261,1655				
IM0789	CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO	0,696220	KG	13,41	9,3344				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						270,4999			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C11031	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E	0,050300	M³	437,95	22,0289				
C48038	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA	0,050300	M³	37,92	1,9074				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						23,9363			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT1794	CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO	0,000700	T	24,84	0,0174				
IT1809	SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA	0,013660	T	24,84	0,3394				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,3568			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT6971	CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACA	0,00070	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0032
IT6987	SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVA	0,01366	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0626
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0658
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									321,82
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									82,10
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									403,91

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola							Pág: 75
Serviço: SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA MARCO QUILOMÉTRICO -		Item: 9.13			Data: 11/10/2021				
		Prod. Equipe: 4,200			Unid: UN				
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW	1,00	0,30000	0,70000	105,31	41,87	60,9001			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						60,9001			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824	SERVENTE	0,000000	1,000000	18,24	18,2417				
IH9830	MONTADOR	0,000000	1,000000	25,99	25,9908				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						44,2325			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						105,1326			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						25,0316			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0787	SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA	15,072000	KG	19,12	288,1827				
IM0789	CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO	1,392440	KG	13,41	18,6689				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						306,8516			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C11031	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E	0,098200	M³	437,95	43,0067				
C48038	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA	0,098200	M³	37,92	3,7237				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						46,7304			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT1794	CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO	0,001390	T	24,84	0,0345				
IT1809	SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA	0,015070	T	24,84	0,3744				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,4089			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT6971	CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS	0,00139	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0064
IT6988	SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO	0,01507	0,00	1,40	7,50	0,77	0,77	0,77	0,1036
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,1100
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									379,13
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									96,72
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									475,85

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 76	
Serviço: SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M -		Item: 9.14		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 1,800		Unid: UN	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW	1,00	0,30000	0,70000	105,31	41,87	60,9001			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						60,9001			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824 SERVENTE		0,000000	1,000000	18,24	18,2417				
IH9830 MONTADOR		0,000000	1,000000	25,99	25,9908				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						44,2325			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						105,1326			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						58,4070			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0787 SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA		30,144000	KG	19,12	576,3653				
IM0789 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO		1,827800	KG	13,41	24,5059				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						600,8712			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E		0,196300	M³	437,95	85,9696				
C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA		0,196300	M³	37,92	7,4437				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						93,4133			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT1794 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO		0,001830	T	24,84	0,0455				
IT1809 SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA		0,030140	T	24,84	0,7488				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,7943			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT6971 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO		0,00183	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0084
IT6987 SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA		0,03014	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,1380
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,1464
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									753,63
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (25,51 %) =									192,25
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									945,88

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 77	
Serviço: USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE		Item: C64012		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 113,180		Unid: M³	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 K	2,00	0,57000	0,43000	254,54	117,02	390,8043			
IE9615 USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H	1,00	1,00000	0,00000	128,76	85,46	128,7609			
IE9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA	1,00	1,00000	0,00000	67,81	4,26	67,8051			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						587,3703			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824 SERVENTE		0,000000	3,000000	18,24	54,7251				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						54,7251			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						642,0928			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						5,6732			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0005 BRITA 0		0,530760	M³	72,25	38,3450				
IM0191 BRITA 1		0,147000	M³	67,41	9,9095				
IM0192 BRITA 2		0,260600	M³	66,64	17,3666				
IM1135 PÓ DE PEDRA		0,528290	M³	65,62	34,6642				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						100,2853			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT0362 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³		0,796140	T	1,11	0,8837				
IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³		0,220500	T	1,11	0,2448				
IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³		0,390900	T	1,11	0,4339				
IT0717 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³		0,792440	T	1,11	0,8796				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						2,4420			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT5386 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³		0,79614	0,00	1,40	74,60	0,78	0,63	0,50	30,5249
IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³		0,22050	0,00	1,40	74,60	0,78	0,63	0,50	8,4542
IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³		0,39090	0,00	1,40	74,60	0,78	0,63	0,50	14,9875
IT5794 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³		0,79244	0,00	1,40	74,60	0,78	0,63	0,50	30,3830
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									84,3496
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									192,74
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =									0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									241,91

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 78		
Serviço: USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA		Item: C64032		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 84,660		Unid: T	
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9021	GRUPO GERADOR - 456 KVA	1,00	1,00000	0,00000	286,39	13,35	286,3866		
IE9074	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM AGITADORES DE 60	2,00	1,00000	0,00000	27,31	17,99	54,6286		
IE9559	AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO - 12 KW	1,00	1,00000	0,00000	50,85	28,13	50,8500		
IE9584	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 K	1,00	0,68000	0,32000	131,53	64,48	110,0762		
IE9689	USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMÉTRICA COM CAPACIDAD	1,00	1,00000	0,00000	914,26	461,22	914,2586		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							1.416,2000		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824	SERVENTE	0,000000	4,000000	18,24	72,9668				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							72,9668		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							1.489,1694		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							17,5900		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0005	BRITA 0	0,062750	M³	72,25	4,5334				
IM0191	BRITA 1	0,062750	M³	67,41	4,2301				
IM0344	CAL HIDRATADA - A GRANEL	56,470000	KG	0,36	20,4591				
IM1103	PEDRISCO	0,138040	M³	68,11	9,4021				
IM1135	PÓ DE PEDRA	0,326270	M³	65,62	21,4085				
IM1941	ÓLEO COMBUSTÍVEL 1A	14,000000	L	4,06	56,7798				
IM3228	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 COM 15% DE ASFALTO BORRACHA	0,058820	T	0,00	0,0000				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							116,8130		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT0356	PEDRISCO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	0,207060	T	1,11	0,2298				
IT0362	BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	0,094130	T	1,11	0,1045				
IT0363	BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	0,094130	T	1,11	0,1045				
IT0717	PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	0,489410	T	1,11	0,5432				
IT1442	CAL HIDRATADA - A GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³	0,056470	T	12,10	0,6833				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							1,6653		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT5380	PEDRISCO - CAMINHÃO BASCULANTE	0,20706	0,00	1,40	74,60	0,78	0,63	0,50	7,9389
IT5386	BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 1	0,09413	0,00	1,40	74,60	0,78	0,63	0,50	3,6090
IT5387	BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 1	0,09413	0,00	1,40	74,60	0,78	0,63	0,50	3,6090
IT5794	PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULA	0,48941	0,00	1,40	74,60	0,78	0,63	0,50	18,7645

Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT6671 CAL HIDRATADA - A GRANEL - CAMIN	0,05647	0,00	1,40	7,50	0,63	0,50	0,40	0,2107

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 34,1321

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = 170,20

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) = 0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL = 213,62

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 80	
Serviço: MATERIAL DE 3ª CATEGORIA		Item: C55280				Data: 11/10/2021			
		Prod. Equipe: 1,000				Unid: M³			
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =								0,0000	
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =								0,0000	
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =								0,0000	
CUSTO DO FIC =								0,0000	
CUSTO DO FIT =								0,0000	
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM3513 MATERIAL DE 3ª CATEGORIA		1,000000	M³	0,00	0,0000				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =								0,0000	
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =								0,0000	
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =								0,0000	
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								0,00	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =								0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								0,00	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 81	
Serviço: FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -		Item: C31028		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 1,000		Unid: M²	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA	0,09	1,00000	0,00000	11,74	2,36	1,1001			
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW	0,09	1,00000	0,00000	21,39	21,14	2,0047			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						3,1048			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9801 AJUDANTE	0,000000	0,900000	20,60	18,5398					
IH9808 CARPINTEIRO	0,000000	0,900000	23,94	21,5469					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =				40,0867					
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =				43,1915					
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =				43,1915					
CUSTO DO FIC =				0,0000					
CUSTO DO FIT =				0,0000					
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IM0290 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM	1,214740	M	2,56	3,1089					
IM0560 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA	0,018520	L	12,06	0,2234					
IM1205 PREGO DE FERRO	0,027180	KG	12,71	0,3454					
IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM	0,404250	M²	40,93	16,5451					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =				20,2228					
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =				0,0000					
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,000030	T	24,84	0,0007					
IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA	0,010110	T	24,84	0,2511					
IT0461 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,003040	T	24,84	0,0755					
IT1734 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO CARROCERIA	0,000020	T	24,84	0,0005					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =				0,3278					
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARR	0,00003	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0001	
IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E =	0,01011	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0463	
IT5538 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAM	0,00304	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0139	
IT6903 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE M	0,00002	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0001	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0604	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								63,80	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =								0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								80,08	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 82	
Serviço: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E		Item: C11020		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 4,185		Unid: M³	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	3,00	0,38000	0,62000	0,84	0,57	2,0217			
IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDA	4,00	0,77000	0,23000	0,33	0,22	1,2238			
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600	1,00	1,00000	0,00000	40,80	22,68	40,8030			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						44,0485			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9821 PEDREIRO		0,000000	1,000000	23,99	23,9909				
IH9824 SERVENTE		0,000000	9,000000	18,24	164,1753				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						188,1662			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						232,2151			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						55,4892			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA		1,101640	M³	102,06	112,4333				
IM0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO		362,323940	KG	0,50	180,7996				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						293,2329			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³		1,652460	T	1,11	1,8342				
IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15		0,362320	T	24,84	9,0000				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						10,8342			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO B		1,65246	0,00	1,40	132,00	0,78	0,63	0,50	110,9914
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO		0,36232	0,00	7.320,00	15,00	0,77	0,62	0,50	1.641,4754
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									1.752,4668
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									2.112,03
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =									0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									2.650,80

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 83	
Serviço: CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E		Item: C11028		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 3,929		Unid: M³	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824 SERVENTE		0,000000	2,000000	18,24	36,4834				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						36,4834			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						36,4834			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						9,2857			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM1097 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO		0,526000	M³	65,81	34,6139				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						34,6139			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E		0,700000	M³	437,95	306,5650				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						306,5650			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT0361 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³		0,789000	T	1,11	0,8758				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,8758			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT5385 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMIN		0,78900	0,00	1,40	74,60	0,78	0,63	0,50	30,2511
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =						30,2511			
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =						381,59			
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =						0,00			
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =						478,93			

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 84	
Serviço: CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E		Item: C11031		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 3,929		Unid: M³	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM	1,00	1,00000	0,00000	1,09	0,72	1,0933			
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	3,00	0,41000	0,59000	0,84	0,57	2,0464			
IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDA	4,00	0,90000	0,10000	0,33	0,22	1,2798			
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600	1,00	1,00000	0,00000	40,80	22,68	40,8030			
IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA	1,00	1,00000	0,00000	3,27	0,18	3,2709			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						48,4934			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9821 PEDREIRO	0,000000	1,000000	23,99	23,9909					
IH9824 SERVENTE	0,000000	9,000000	18,24	164,1753					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						188,1662			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						236,6596			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						60,2342			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA	0,846460	KG	7,48	6,3289					
IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA	0,633340	M³	102,06	64,6386					
IM0191 BRITA 1	0,367540	M³	67,41	24,7765					
IM0192 BRITA 2	0,367540	M³	66,64	24,4932					
IM0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO	282,152070	KG	0,50	140,7939					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						261,0311			
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	0,950010	T	1,11	1,0545					
IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15	0,282150	T	24,84	7,0086					
IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	0,551310	T	1,11	0,6120					
IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	0,551310	T	1,11	0,6120					
IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA	0,000850	T	24,84	0,0211					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						9,3082			
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO B	0,95001	0,00	1,40	132,00	0,78	0,63	0,50	63,8097	
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO	0,28215	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	1,2922	
IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 1	0,55131	0,00	1,40	74,60	0,78	0,63	0,50	21,1378	
IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 1	0,55131	0,00	1,40	74,60	0,78	0,63	0,50	21,1378	
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDA	0,00085	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0039	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								107,3814	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								437,95	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =								0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								549,68	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 85	
Serviço: APILOAMENTO MANUAL		Item: C48001		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 0,667		Unid: M²	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824 SERVENTE		0,000000	1,000000	18,24	18,2417				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						18,2417			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						18,2417			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						27,3624			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,0000			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =						0,0000			
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =						27,36			
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =						0,00			
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =						34,34			

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 86	
Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA		Item: C48038		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 0,500		Unid: M³	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824 SERVENTE		0,000000	1,000000	18,24	18,2417				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						18,2417			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						18,2417			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						36,4834			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IP0001 FIC		3,946000	%	0,00	1,4396				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						1,4396			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =						0,0000			
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =						37,92			
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =						0,00			
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =						47,60			

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 87	
Serviço: ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA		Item: C20475		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 1,000		Unid: KG	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824 SERVENTE		0,000000	2,000000	18,24	36,4834				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						36,4834			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						36,4834			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						36,4834			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM2158 ARGAMASSA ASFÁLTICA		1,000000	KG	12,35	12,3541				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						12,3541			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT0439 ARGAMASSA ASFÁLTICA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		0,001000	T	24,84	0,0248				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0248			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT5507 ARGAMASSA ASFÁLTICA - CAMINHÃO		0,00100	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0046
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =						0,0046			
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =						48,86			
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =						0,00			
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =						61,33			

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 88	
Serviço: GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO		Item: C31029		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 100,000		Unid: M	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9801	AJUDANTE	0,000000	1,000000	20,60	20,5998				
IH9808	CARPINTEIRO	0,000000	1,000000	23,94	23,9410				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						44,5408			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						44,5400			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						0,4454			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM1429	TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM	0,084000	M²	40,93	3,4380				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						3,4380			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT0433	TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA	0,002100	T	24,84	0,0522				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0522			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT5501	TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E =	0,00210	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0096
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =						0,0096			
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =						3,95			
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =						0,00			
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =						4,95			

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 89	
Serviço: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E		Item: C04002		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 1,000		Unid: KG	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9801	AJUDANTE	0,000000	0,090000	20,60	1,8540				
IH9805	ARMADOR	0,000000	0,090000	24,80	2,2321				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						4,0861			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						4,0861			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						4,0861			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0004	AÇO CA 50	1,100000	KG	5,81	6,3927				
IM0075	ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18	0,015000	KG	6,31	0,0947				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						6,4874			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT0092	ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18	0,000020	T	24,84	0,0005				
IT0093	AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,001100	T	24,84	0,0273				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0278			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT5092	ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CAR	0,00002	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0001
IT5093	AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA	0,00110	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0050
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0051
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									10,61
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =									0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									13,32

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 90	
Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA		Item: C48039		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 0,400		Unid: M³	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824 SERVENTE		0,000000	1,000000	18,24	18,2417				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						18,2417			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						18,2417			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						45,6043			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IP0001 FIC		3,946000	%	0,00	1,7995				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						1,7995			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =						0,0000			
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =						47,40			
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =						0,00			
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =						59,50			

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 91	
Serviço: CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E		Item: C11033		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 3,891		Unid: M³	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM	1,00	1,00000	0,00000	1,09	0,72	1,0933			
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	3,00	0,40000	0,60000	0,84	0,57	2,0381			
IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDA	4,00	0,88000	0,12000	0,33	0,22	1,2712			
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600	1,00	1,00000	0,00000	40,80	22,68	40,8030			
IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA	1,00	1,00000	0,00000	3,27	0,18	3,2709			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						48,4765			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9821 PEDREIRO	0,000000	1,000000	23,99	23,9909					
IH9824 SERVENTE	0,000000	9,000000	18,24	164,1753					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =				188,1662					
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =				236,6425					
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =				60,8237					
CUSTO DO FIC =				0,0000					
CUSTO DO FIT =				0,0000					
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA	0,945930	KG	7,48	7,0726					
IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA	0,614590	M³	102,06	62,7250					
IM0191 BRITA 1	0,367540	M³	67,41	24,7765					
IM0192 BRITA 2	0,367540	M³	66,64	24,4932					
IM0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO	315,310310	KG	0,50	157,3398					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =				276,4071					
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =				0,0000					
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	0,921890	T	1,11	1,0233					
IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15	0,315310	T	24,84	7,8323					
IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	0,551310	T	1,11	0,6120					
IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	0,551310	T	1,11	0,6120					
IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA	0,000950	T	24,84	0,0236					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =				10,1032					
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO B	0,92189	0,00	1,40	132,00	0,78	0,63	0,50	61,9209	
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO	0,31531	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	1,4441	
IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 1	0,55131	0,00	1,40	74,60	0,78	0,63	0,50	21,1378	
IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 1	0,55131	0,00	1,40	76,40	0,78	0,63	0,50	21,6362	
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDA	0,00095	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0044	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								106,1434	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								453,47	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =								0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								569,16	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 92	
Serviço: ENLEIVAMENTO		Item: C44007				Data: 11/10/2021			
		Prod. Equipe: 50,000				Unid: M²			
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824 SERVENTE		0,000000	10,000000	18,24	182,4170				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						182,4170			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						182,4150			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						3,6483			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0217 ENXOFRE		0,003000	KG	1,38	0,0041				
IM0220 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)		0,060000	KG	1,43	0,0859				
IM0225 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO		0,200000	KG	0,18	0,0356				
IM1358 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA - E = 2,5 CM E L = 5 CM		0,600000	M	2,40	1,4400				
IM1755 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO		0,175000	KG	0,10	0,0180				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						1,5836			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C44013 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO		1,000000	M²	2,28	2,2800				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						2,2800			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT0101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA - E = 2,5 CM E L = 5 CM -		0,000750	T	24,84	0,0186				
IT0836 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO - CAMINHÃO		0,023000	T	24,84	0,5713				
IT1435 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) -		0,000060	T	24,84	0,0015				
IT1436 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		0,000180	T	24,84	0,0045				
IT1740 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		0,000200	T	24,84	0,0050				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,6009			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT5101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA		0,00075	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0034
IT5950 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO		0,02300	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,1053
IT6667 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)		0,00006	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0003
IT6668 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		0,00018	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0008
IT6909 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		0,00020	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0009
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =						0,1107			
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =						8,22			
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =						0,00			
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =						10,32			

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 93		
Serviço: OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO		Item: C44013			Data: 11/10/2021				
		Prod. Equipe: 100,000			Unid: M²				
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW	1,00	0,20000	0,80000	95,29	32,99	45,4517			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						45,4517			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9824 SERVENTE	0,000000	10,000000	18,24	182,4170					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						182,4170			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						227,8700			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						2,2787			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,0000			
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								2,28	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =								0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								2,86	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 94	
Serviço: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E		Item: C11018		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 4,220		Unid: M³	
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	3,00	0,38000	0,62000	0,84	0,57	2,0217		
IE9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDA	3,00	0,95000	0,05000	0,33	0,22	0,9760		
IE9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600	1,00	1,00000	0,00000	40,80	22,68	40,8030		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							43,8007		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9821	PEDREIRO	0,000000	1,000000	23,99	23,9909				
IH9824	SERVENTE	0,000000	8,000000	18,24	145,9336				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							169,9245		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							213,7252		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							50,6417		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0082	AREIA MÉDIA LAVADA	1,004350	M³	102,06	102,5039				
IM0424	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO	458,011870	KG	0,50	228,5479				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							331,0518		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT0350	AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	1,506530	T	1,11	1,6722				
IT0352	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15	0,458010	T	24,84	11,3770				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							13,0492		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT5374	AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO B	1,50653	0,00	1,40	132,00	0,78	0,63	0,50	101,1896
IT5376	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO	0,45801	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	2,0976
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									103,2872
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									498,03
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =									0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									625,08

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 95	
Serviço: CONFEÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA		Item: C48013		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 2,000		Unid: M	
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9008	TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO	0,60	1,00000	0,00000	2,60	1,70	1,5602		
IE9521	GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA	1,00	1,00000	0,00000	3,27	0,18	3,2709		
IE9633	CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENC.	1,00	0,80000	0,20000	11,26	6,79	10,3683		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							15,1994		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824	SERVENTE	0,000000	1,200000	18,24	21,8900				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							21,8900		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							37,0894		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							18,5447		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							0,0000		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C11031	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E	0,032540	M³	437,95	14,2509				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							14,2509		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =							0,0000		
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =							32,80		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =							0,00		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =							41,16		

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 96		
Serviço: FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO						Item: C37059	Data: 11/10/2021		
						Prod. Equipe: 45,000	Unid: UN		
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9011	CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CA	2,00	1,00000	0,00000	0,44	0,29	0,8770		
IE9066	GRUPO GERADOR - 13/14 KVA	1,00	1,00000	0,00000	11,74	2,36	11,7380		
IE9703	FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURÃO - 2,2	1,00	1,00000	0,00000	2,95	1,78	2,9537		
IE9719	TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T	1,00	1,00000	0,00000	0,27	0,18	0,2685		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							15,8372		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824	SERVENTE	0,000000	4,000000	18,24	72,9668				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							72,9668		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							88,8030		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							1,9734		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							0,0000		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C04003	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E	1,796320	KG	11,20	20,1188				
C11036	CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PRÉ-MOLDADOS (MOURÕES) -	0,049500	M³	461,48	22,8433				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							42,9621		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									44,94
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =									0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									56,40

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 97	
Serviço: ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E		Item: C04003		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 1,000		Unid: KG	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,0000			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9801	AJUDANTE	0,000000	0,080000	20,60	1,6480				
IH9805	ARMADOR	0,000000	0,080000	24,80	1,9841				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						3,6321			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						3,6321			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						3,6321			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0014	AÇO CA 60	1,100000	KG	6,76	7,4311				
IM0075	ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18	0,015000	KG	6,31	0,0947				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						7,5258			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT0092	ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18	0,000020	T	24,84	0,0005				
IT0094	AÇO CA 60 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,001100	T	24,84	0,0273				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0278			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT5092	ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CAR	0,00002	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0001
IT5094	AÇO CA 60 - CAMINHÃO CARROCERIA	0,00110	0,00	7,32	15,00	0,77	0,62	0,50	0,0131
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0132
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									11,20
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =									0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									14,05

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 98	
Serviço: CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PRÉ-MOLDADOS (MOURÕES) -		Item: C11036		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 3,838		Unid: M³	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM	1,00	1,00000	0,00000	1,09	0,72	1,0933			
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	3,00	0,40000	0,60000	0,84	0,57	2,0381			
IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDA	4,00	0,82000	0,18000	0,33	0,22	1,2453			
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600	1,00	1,00000	0,00000	40,80	22,68	40,8030			
IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA	1,00	1,00000	0,00000	3,27	0,18	3,2709			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						48,4506			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH9821 PEDREIRO	0,000000	1,000000	23,99	23,9909					
IH9824 SERVENTE	0,000000	9,000000	18,24	164,1753					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =				188,1662					
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =				236,6166					
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =				61,6486					
CUSTO DO FIC =				0,0000					
CUSTO DO FIT =				0,0000					
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA	0,581100	M³	102,06	59,3070					
IM0191 BRITA 1	0,688130	M³	67,41	46,3881					
IM0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO	366,929770	KG	0,50	183,0980					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =				288,7931					
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =				0,0000					
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	0,871650	T	1,11	0,9675					
IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15	0,366930	T	24,84	9,1145					
IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	1,032200	T	1,11	1,1457					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =				11,2277					
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO B	0,87165	0,00	1,40	132,00	0,78	0,63	0,50	58,5464	
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO	0,36693	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	1,6805	
IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 1	1,03220	0,00	1,40	74,60	0,78	0,63	0,50	39,5757	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								99,8026	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								461,48	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =								0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								579,20	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 99		
Serviço: FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO						Item: C37063	Data: 11/10/2021		
						Prod. Equipe: 87,000	Unid: UN		
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9011	CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CA	2,00	1,00000	0,00000	0,44	0,29	0,8770		
IE9066	GRUPO GERADOR - 13/14 KVA	1,00	1,00000	0,00000	11,74	2,36	11,7380		
IE9703	FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURÃO - 2,2	1,00	1,00000	0,00000	2,95	1,78	2,9537		
IE9719	TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T	1,00	1,00000	0,00000	0,27	0,18	0,2685		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							15,8372		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9824	SERVENTE	0,000000	4,000000	18,24	72,9668				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							72,9668		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							88,8009		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							1,0207		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							0,0000		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C04003	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E	1,437710	KG	11,20	16,1024				
C11036	CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PRÉ-MOLDADOS (MOURÕES) -	0,025410	M³	461,48	11,7262				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							27,8286		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									28,85
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =									0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									36,21

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 100	
Serviço: CONCRETO FCK 11 MPA COM BRITA COMERCIAL		Item: C45235		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 2,500		Unid: M3	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
FERRAMENTAS	%	5,00000	0,00000	0,00	0,00	9,6305			
IE0042 JERICA P/CONCRETO - 80 L	4,00	1,00000	0,00000	0,35	0,24	1,4000			
IE0058 BETONEIRA 320 LITROS À DIESEL	1,00	1,00000	0,00000	3,59	0,74	3,5900			
IE0067 VIBRADOR IMERSAO 45MM A GASOLINA	1,00	1,00000	0,00000	4,05	0,44	4,0500			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						18,6705			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH0002 SERVENTE	0,000000	15,000000	11,33	169,9500					
IH0010 PEDREIRO	0,000000	1,000000	22,66	22,6600					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =				192,6100					
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =				211,2805					
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =				84,5122					
CUSTO DO FIC =				0,0000					
CUSTO DO FIT =				0,0000					
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IM0010 AREIA COMERCIAL	0,641000	M3	31,61	20,2620					
IM0015 CIMENTO 320 CP-IV	300,000000	KG	0,35	105,0000					
IM0016 BRITA COMERCIAL	0,740000	M3	39,32	29,0968					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =				154,3588					
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =				0,0000					
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =				0,0000					
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
IT1140 AREIA P/CONCRETOS, ARGAMASSAS	0,96200	0,00	1,40	132,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
IT1210 BRITA COMERCIAL P/CONCRETOS EM	1,11000	0,00	1,40	74,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	
IT1320 CIMENTO P/CONCRETOS E ARGAMAS	0,30000	0,00	1,40	7,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								238,87	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =								0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								299,81	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 101	
Serviço: CONCRETO FCK 30 MPA COM BRITA COMERCIAL - CONFEÇÃO,		Item: C45277		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 2,500		Unid: M3	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
FERRAMENTAS	%	5,00000	0,00000	0,00	0,00	9,6305			
IE0042 JERICA P/CONCRETO - 80 L	4,00	1,00000	0,00000	0,35	0,24	1,4000			
IE0058 BETONEIRA 320 LITROS À DIESEL	1,00	1,00000	0,00000	3,59	0,74	3,5900			
IE0067 VIBRADOR IMERSAO 45MM A GASOLINA	1,00	1,00000	0,00000	4,05	0,44	4,0500			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						18,6705			
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário					
IH0002 SERVENTE	0,000000	15,000000	11,33	169,9500					
IH0010 PEDREIRO	0,000000	1,000000	22,66	22,6600					
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =				192,6100					
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =				211,2805					
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =				84,5122					
CUSTO DO FIC =				0,0000					
CUSTO DO FIT =				0,0000					
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
IM0010 AREIA COMERCIAL	0,516000	M3	31,61	16,3108					
IM0015 CIMENTO 320 CP-IV	480,000000	KG	0,35	168,0000					
IM0016 BRITA COMERCIAL	0,740000	M3	39,32	29,0968					
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =				213,4076					
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =				0,0000					
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =				0,0000					
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
IT1140 AREIA P/CONCRETOS, ARGAMASSAS	0,77000	0,00	1,40	132,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
IT1210 BRITA COMERCIAL P/CONCRETOS EM	1,11000	0,00	1,40	74,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	
IT1320 CIMENTO P/CONCRETOS E ARGAMAS	0,48000	0,00	1,40	7,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								297,92	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =								0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								373,92	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 102	
Serviço: LASTRO DE BRITA COM BRITA COMERCIAL		Item: C45320		Data: 11/10/2021					
		Prod. Equipe: 3,00		Unid: M3					
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
FERRAMENTAS	%	5,00000	0,00000	0,00	0,00	5,1933			
IE0045 COMPACTADOR MANUAL CM-20	0,20	1,00000	0,00000	18,55	15,82	3,7100			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						8,9033			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH0001	ENCARREGADO	0,000000	0,500000	37,78	18,8900				
IH0002	SERVENTE	0,000000	7,500000	11,33	84,9750				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						103,8650			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						112,7685			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						37,5895			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0016	BRITA COMERCIAL	1,200000	M3	39,32	47,1840				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						47,1840			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT1210	BRITA COMERCIAL P/CONCRETOS EM	1,80000	0,00	1,40	74,60	0,00	0,00	0,00	0,0000
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									84,77
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =									0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									106,40

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 103	
Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS		Item: C65150				Data: 11/10/2021			
		Prod. Equipe: 1,000				Unid: M3			
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
FERRAMENTAS	%	5,00000	0,00000	0,00	0,00	2,3680			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						2,3680			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH0002	SERVENTE	0,000000	3,800000	11,33	43,0540				
IH0005	FEITOR	0,000000	0,190000	22,66	4,3054				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						47,3594			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						49,7274			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						49,7274			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						0,0000			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =						0,0000			
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =						49,73			
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =						0,00			
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =						62,41			

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 104		
Serviço: CALÇADA EM LASTRO DE BRITA COM REVESTIMENTO EM CONCRETO		Item: C81950			Data: 11/10/2021				
		Prod. Equipe: 1,000			Unid: M2				
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
FERRAMENTAS	%	5,00000	0,00000	0,00	0,00	0,1700			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,1700			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH0002	SERVENTE	0,000000	0,100000	11,33	1,1330				
IH0010	PEDREIRO	0,000000	0,100000	22,66	2,2660				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						3,3990			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						3,5690			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						3,5690			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
REAJ8195 81950 - REAJUSTE DE PREÇO - 08/13 PARA 04/21		1,000000	VB	5,67	5,6700				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						5,6700			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C45245	CONCRETO FCK 15 MPA COM BRITA COMERCIAL - CONFECÇÃO,	0,040000	M3	252,02	10,0808				
C45290	FORMAS COMUNS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE DUAS VEZES	0,060000	M2	52,20	3,1320				
C45320	LASTRO DE BRITA COM BRITA COMERCIAL	0,040000	M3	84,77	3,3908				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						16,6036			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									25,84
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =									0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									32,44

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 105		
Serviço: CONCRETO FCK 15 MPA COM BRITA COMERCIAL - CONFEÇÃO,						Item: C45245	Data: 11/10/2021		
						Prod. Equipe: 2,500	Unid: M3		
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
FERRAMENTAS	%	5,00000	0,00000	0,00	0,00	9,6305			
IE0042 JERICA P/CONCRETO - 80 L	4,00	1,00000	0,00000	0,35	0,24	1,4000			
IE0058 BETONEIRA 320 LITROS À DIESEL	1,00	1,00000	0,00000	3,59	0,74	3,5900			
IE0067 VIBRADOR IMERSAO 45MM A GASOLINA	1,00	1,00000	0,00000	4,05	0,44	4,0500			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						18,6705			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH0002	SERVENTE	0,000000	15,000000	11,33	169,9500				
IH0010	PEDREIRO	0,000000	1,000000	22,66	22,6600				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						192,6100			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						211,2805			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						84,5122			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0010	AREIA COMERCIAL	0,614000	M3	31,61	19,4085				
IM0015	CIMENTO 320 CP-IV	340,000000	KG	0,35	119,0000				
IM0016	BRITA COMERCIAL	0,740000	M3	39,32	29,0968				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						167,5053			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT1140	AREIA P/CONCRETOS, ARGAMASSAS	0,92100	0,00	1,40	132,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
IT1210	BRITA COMERCIAL P/CONCRETOS EM	1,11000	0,00	1,40	74,60	0,00	0,00	0,00	0,0000
IT1320	CIMENTO P/CONCRETOS E ARGAMAS	0,34000	0,00	1,40	7,50	0,00	0,00	0,00	0,0000
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =						0,0000			
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =						252,02			
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =						0,00			
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =						316,31			

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 106	
Serviço: FORMAS COMUNS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE DUAS VEZES		Item: C45290		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 10,000		Unid: M2	
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
FERRAMENTAS		%	5,00000	0,00000	0,00	0,00	19,8280		
IE0052	SERRA CIRCULAR ELÉTRICA 12	1,00	1,00000	0,00000	1,45	0,28	1,4500		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							21,2780		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH0009	CARPINTEIRO	0,000000	11,000000	22,66	249,2600				
IH0011	AJUDANTE	0,000000	13,000000	11,33	147,2900				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							396,5500		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							417,8280		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							41,7828		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0077	PREGOS 17X27	0,200000	KG	5,55	1,1100				
IM0104	TÁBUA 1X12 - IV	0,600000	M2	10,38	6,2280				
IM0231	GUIAS 1X 6-IV	1,950000	M	1,58	3,0810				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							10,4190		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT1410	MADEIRA EM GERAL ,DA ORIGEM AO	0,02200	0,00	1,40	7,50	0,00	0,00	0,00	0,0000
IT1420	MADEIRA EM GERAL, DO DEPOSITO A	0,06600	0,00	1,40	7,50	0,00	0,00	0,00	0,0000
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									52,20
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =									0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									65,52

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 107	
Serviço: PINTURA ACRÍLICA - 2 DEMÃOS		Item: C81965				Data: 11/10/2021			
		Prod. Equipe: 1,000				Unid: M2			
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
FERRAMENTAS	%	5,00000	0,00000	0,00	0,00	0,7931			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,7931			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH0002	SERVENTE	0,000000	0,400000	11,33	4,5320				
IH0016	PINTOR	0,000000	0,500000	22,66	11,3300				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						15,8620			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						16,6551			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						16,6551			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0242	TINTA LATEX ACRÍLICA	0,240000	L	13,33	3,1992				
IM0243	LIXA P/ALVENARIA/MADEIRA GRANA 100	0,500000	UN	0,38	0,1900				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						3,3892			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						0,0000			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,0000			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =						0,0000			
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =						20,04			
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =						0,00			
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =						25,16			

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 108	
Serviço: FORMAS DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA		Item: C90511		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 10,000		Unid: M2	
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
FERRAMENTAS		%	5,00000	0,00000	0,00	0,00	15,4850		
IE0052	SERRA CIRCULAR ELÉTRICA 12	1,00	1,00000	0,00000	1,45	0,28	1,4500		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							16,9350		
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH0001	ENCARREGADO	0,000000	1,000000	37,78	37,7800				
IH0002	SERVENTE	0,000000	10,000000	11,33	113,3000				
IH0009	CARPINTEIRO	0,000000	7,000000	22,66	158,6200				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							309,7000		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							326,6350		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							32,6635		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0103	CAIBROS 3X 3 - IV	2,000000	M	2,37	4,7400				
IM0121	CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADA	0,550000	M2	23,53	12,9415				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							17,6815		
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000		
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0000		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT1410	MADEIRA EM GERAL ,DA ORIGEM AO	0,02000	0,00	1,40	7,50	0,00	0,00	0,00	0,0000
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =							0,0000		
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =							50,35		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =							0,00		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =							63,19		

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 109	
Serviço: ARMADURA DE AÇO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCAÇÃO							Item: C90520	Data: 11/10/2021	
							Prod. Equipe: 1,000	Unid: KG	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
FERRAMENTAS	%	5,00000	0,00000	0,00	0,00	0,1888			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						0,1888			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH0001	ENCARREGADO	0,000000	0,010000	37,78	0,3778				
IH0011	AJUDANTE	0,000000	0,100000	11,33	1,1330				
IH0013	ARMADOR	0,000000	0,100000	22,66	2,2660				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =					3,7768				
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =					3,9656				
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =					3,9656				
CUSTO DO FIC =					0,0000				
CUSTO DO FIT =					0,0000				
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM0002	ARAME RECOZIDO Nº 18	0,020000	KG	6,64	0,1328				
IM0105	AÇO CA 50	1,050000	KG	3,43	3,6015				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =					3,7343				
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					0,0000				
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =					0,0000				
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT1115	ACOS E ARAMES P/O.A.E.	0,00100	0,00	1,40	7,50	0,00	0,00	0,00	0,0000
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									7,70
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =									0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									9,66

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 110
Serviço: PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA		Item: C52017		Data: 11/10/2021				
		Prod. Equipe: 4,000		Unid: M²				
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA	0,48	1,00000	0,00000	11,74	2,36	5,6569		
IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW	0,15	1,00000	0,00000	0,17	0,11	0,0249		
IE9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,	0,48	1,00000	0,00000	4,71	2,89	2,2713		
IE9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW	0,20	1,00000	0,00000	12,28	7,52	2,4665		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						10,4196		
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9801 AJUDANTE	0,000000	2,000000	20,60	41,1996				
IH9823 SERRALHEIRO	0,000000	1,000000	21,99	21,9866				
IH9824 SERVENTE	0,000000	2,000000	18,24	36,4834				
IH9830 MONTADOR	0,000000	1,000000	25,99	25,9908				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						125,6604		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						136,0800		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						34,0200		
CUSTO DO FIC =						0,0000		
CUSTO DO FIT =						0,0000		
Material (C)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM1367 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO	11,775000	KG	7,62	89,7808				
IM3229 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	1,000000	M²	293,81	293,8105				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						383,5913		
Atividades Auxiliares (D)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C52228 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE	1,000000	M²	11,06	11,0600				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						11,0600		
Tempo Fixo (E)	Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT0990 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,011780	T	23,31	0,2746				
IT1799 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CAMINHÃO CARROCERIA	0,000440	T	24,84	0,0109				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,2855		
Momento de Transporte (F)	Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT6104 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO	0,01178	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0540
IT6976 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I	0,00044	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0020
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =								0,0560
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =								429,01
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =								0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =								538,45

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 111	
Serviço: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE				Item: C52228		Data: 11/10/2021			
				Prod. Equipe: 19,150		Unid: M²			
Equipamento (A)		Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.			
IE9066	GRUPO GERADOR - 13/14 KVA	1,00	1,00000	0,00000	11,74	2,36	11,7380		
IE9076	EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DE	1,00	1,00000	0,00000	35,72	30,85	35,7245		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =							47,4625		
Mão de Obra (B)			Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário			
IH9801	AJUDANTE		0,000000	1,000000	20,60	20,5998			
IH9822	PINTOR		0,000000	2,000000	23,54	47,0734			
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =							67,6732		
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =							115,1355		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =							6,0123		
CUSTO DO FIC =							0,0000		
CUSTO DO FIT =							0,0000		
Material (C)			Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário			
IM3153	TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER		0,112000	KG	45,09	5,0498			
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =							5,0498		
Atividades Auxiliares (D)			Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =							0,0000		
Tempo Fixo (E)			Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário			
IT1052	TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO		0,000110	T	24,84	0,0027			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =							0,0027		
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT6166	TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POL	0,00011	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0005
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0005
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									11,06
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =									0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									13,89

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 112		
Serviço: PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA		Item: C52016		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 4,000		Unid: M²	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA	0,48	1,00000	0,00000	11,74	2,36	5,6569			
IE9507 PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA	0,48	1,00000	0,00000	10,29	6,36	4,9575			
IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW	0,15	1,00000	0,00000	0,17	0,11	0,0249			
IE9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,	0,48	1,00000	0,00000	4,71	2,89	2,2713			
IE9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW	0,20	1,00000	0,00000	12,28	7,52	2,4665			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						15,3771			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9801 AJUDANTE		0,000000	2,000000	20,60	41,1996				
IH9823 SERRALHEIRO		0,000000	1,000000	21,99	21,9866				
IH9824 SERVENTE		0,000000	2,000000	18,24	36,4834				
IH9830 MONTADOR		0,000000	1,000000	25,99	25,9908				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						125,6604			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						141,0376			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						35,2594			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM1367 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO		11,775000	KG	7,62	89,7808				
IM3235 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I		1,000000	M²	114,56	114,5628				
IM3237 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III		0,400000	M²	181,82	72,7272				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						277,0708			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C52228 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE		1,000000	M²	11,06	11,0600				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						11,0600			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT0990 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		0,011780	T	23,31	0,2746				
IT1782 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		0,000440	T	24,84	0,0109				
IT1797 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		0,000190	T	24,84	0,0047				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,2902			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT6104 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO		0,01178	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0540
IT6958 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I		0,00044	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0020
IT6974 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO II		0,00019	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0009
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0569
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									323,73
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =									0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									406,31

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola					Pág: 113		
Serviço: PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA		Item: C52024		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 4,000		Unid: M²	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA	0,48	1,00000	0,00000	11,74	2,36	5,6569			
IE9507 PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA	0,48	1,00000	0,00000	10,29	6,36	4,9575			
IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW	0,15	1,00000	0,00000	0,17	0,11	0,0249			
IE9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,	0,48	1,00000	0,00000	4,71	2,89	2,2713			
IE9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW	0,20	1,00000	0,00000	12,28	7,52	2,4665			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						15,3771			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9801 AJUDANTE		0,000000	2,000000	20,60	41,1996				
IH9823 SERRALHEIRO		0,000000	1,000000	21,99	21,9866				
IH9824 SERVENTE		0,000000	2,000000	18,24	36,4834				
IH9830 MONTADOR		0,000000	1,000000	25,99	25,9908				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						125,6604			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						141,0376			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						35,2594			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM1367 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO		11,775000	KG	7,62	89,7808				
IM3235 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I		1,000000	M²	114,56	114,5628				
IM3238 PELÍCULA NÃO RETRORREFLETIVA TIPO IV		0,400000	M²	82,06	32,8227				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						237,1663			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C52228 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE		1,000000	M²	11,06	11,0600				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						11,0600			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT0990 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		0,011780	T	23,31	0,2746				
IT1782 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		0,000440	T	24,84	0,0109				
IT1798 PELÍCULA NÃO RETRORREFLETIVA TIPO IV - CAMINHÃO CARROCERIA		0,000120	T	24,84	0,0030				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,2885			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT6104 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO		0,01178	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0540
IT6958 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I		0,00044	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0020
IT6975 PELÍCULA NÃO RETRORREFLETIVA TIPO IV		0,00012	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0005
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0565
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									283,82
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =									0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									356,23

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Obra/Local: Via Municipal_Vinícola						Pág: 114	
Serviço: PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA		Item: C52023		Data: 11/10/2021		Prod. Equipe: 4,000		Unid: M²	
Equipamento (A)	Qtde.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.				
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA	0,48	1,00000	0,00000	11,74	2,36	5,6569			
IE9507 PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA	0,48	1,00000	0,00000	10,29	6,36	4,9575			
IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW	0,15	1,00000	0,00000	0,17	0,11	0,0249			
IE9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,	0,48	1,00000	0,00000	4,71	2,89	2,2713			
IE9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW	0,20	1,00000	0,00000	12,28	7,52	2,4665			
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						15,3771			
Mão de Obra (B)		Encargos	Qtde.	Salário-Hora	Custo Horário				
IH9801 AJUDANTE		0,000000	2,000000	20,60	41,1996				
IH9823 SERRALHEIRO		0,000000	1,000000	21,99	21,9866				
IH9824 SERVENTE		0,000000	2,000000	18,24	36,4834				
IH9830 MONTADOR		0,000000	1,000000	25,99	25,9908				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						125,6604			
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						141,0376			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						35,2594			
CUSTO DO FIC =						0,0000			
CUSTO DO FIT =						0,0000			
Material (C)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IM1367 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO		11,775000	KG	7,62	89,7808				
IM3235 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I		1,400000	M²	114,56	160,3879				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						250,1687			
Atividades Auxiliares (D)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
C52228 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE		1,000000	M²	11,06	11,0600				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						11,0600			
Tempo Fixo (E)		Qtde.	Unidade	Preço Unit.	Custo Unitário				
IT0990 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		0,011780	T	23,31	0,2746				
IT1782 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		0,000620	T	24,84	0,0154				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						0,2900			
Momento de Transporte (F)		Qtde.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	P1	P2	P3	Custo Unitário
IT6104 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO		0,01178	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0540
IT6958 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I		0,00062	0,00	1,40	7,50	0,77	0,62	0,50	0,0028
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE =									0,0568
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =									296,83
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) =									0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =									372,55

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA				
SERVIÇO	MESES CONSECUTIVOS			
	0	1	2	3
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		42.758,19	65.159,02	276.341,51
				281.067,36
2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		78.822,13		78.822,13
3 CANTEIRO DE OBRAS		310.863,26		
4 TERRAPLENAGEM			204.637,74	204.637,74
5 PAVIMENTAÇÃO				1.993.544,55
				1.993.544,55
6 DRENAGEM E OAC			275.817,44	275.817,44
				275.817,44
7 OBRAS COMPLEMENTARES			113.400,09	113.400,09
				113.400,09
8 MEIO AMBIENTE				128.345,86
9 SINALIZAÇÃO				117.458,36
TOTAL PARCIAL		432.443,58	659.014,29	2.863.741,32
		6,23%	9,49%	41,24%
				2.988.455,79
TOTAL ACUMULADO		432.443,58	1.091.457,87	3.955.199,20
		6,23%	15,72%	56,96%
				6.943.654,99
				100,00%