



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO

CNPJ 82 561 093 /0001-98

Administração 2021/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INTERESSADO				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM							
LOCAL				REFORMA ESCOLA ATTÍLIA CECHINEL NEZI							
				SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO - LOCALIDADE DESPRAIADO - SÃO JOAQUIM - SC							
DATA				jul/24							
				MÊS							
ITEM	SERVIÇOS	PESO %	VALOR ITEM	1		2		3		4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS	1,09	3.262,80	100%	3.262,80	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
2	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO	2,94	8.839,54	100%	8.839,54	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
3	INFRAESTRUTURA	15,18	45.630,86	100%	45.630,86	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
4	SUPRAESTRUTURA	29,28	88.023,66	20%	17.604,73	50%	44.011,83	30%	26.407,10	0%	0,00
5	PAREDES E ESQUADRIAS	3,52	10.588,81	0%	0,00	30%	3.176,64	40%	4.235,52	30%	3.176,64
6	COBERTURA	10,07	30.268,98	0%	0,00	70%	21.188,29	20%	6.053,80	10%	3.026,90
7	REVESTIMENTOS	16,34	49.104,66	0%	0,00	15%	7.365,70	30%	14.731,40	55%	27.007,56
8	PAVIMENTAÇÃO	14,36	43.168,91	0%	0,00	0%	0,00	40%	17.267,56	60%	25.901,35
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	7,23	21.719,69	0%	0,00	0%	0,00	20%	4.343,94	80%	17.375,75
		100,00	300.607,91	25,06	75.337,93	25,20	75.742,46	24,30	73.039,32	25,44	76.488,20
		100,00	300.607,91	25,06	75.337,93	50,26	151.080,39	74,56	224.119,71	100,00	300.607,91

São Joaquim, 11 de Julho de 2024.

Ismael Silva Pereira
Engº Resp. - CREA-SC 178954-1