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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
915791/2021

2

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23
F Linha 1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA ROSALVO ALBINO - TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA 259.120,39 % Período: 8,89% 33,19% 34,65% 23,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  3.981,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.048,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.3. CANTEIRO DE OBRA  3.712,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.4. DRENAGEM PLUVIAL  34.479,27 % Período: 57,94% 0,00% 0,00% 42,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.5. PAVIMENTAÇÃO  145.311,21 % Período: 0,00% 51,03% 48,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.6. MEIO FIO  11.863,22 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.7. PASSEIOS  40.596,66 % Período: 0,00% 0,00% 45,85% 54,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  12.825,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.9. Mobilização e Desmobilização  3.301,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculadaF
F %: 8,89% 33,19% 34,65% 23,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: 21.226,50 79.286,62 82.753,79 55.589,09 - - - - - - 
F Período: Contrapartida: 1.800,84 6.726,63 7.020,78 4.716,14 - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - 
F Investimento: 23.027,34 86.013,25 89.774,57 60.305,23 - - - - - - 
F %: 8,89% 42,08% 76,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: 21.226,50 100.513,12 183.266,91 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 
F Acumulado: Contrapartida: 1.800,84 8.527,47 15.548,25 20.264,39 20.264,39 20.264,39 20.264,39 20.264,39 20.264,39 20.264,39 
F Outros: - - - - - - - - - - 
F Investimento: 23.027,34 109.040,59 198.815,16 259.120,39 259.120,39 259.120,39 259.120,39 259.120,39 259.120,39 259.120,39 
F

F
F Local Responsável Técnico
F Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
F CREA/CAU: 13.4548-3
F Data ART/RRT: 

FI
LT
RO

0
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 259.120,39

Falta distribuir:
Item Descrição

sexta-feira, 9 de setembro de 2022

PAVIMENTAÇÃO DA RUA ROSALVO ALBINO - TRECHO 1

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIMPAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA ROSALVO ALBINO - TRECHO 1

SÃO JOAQUIM (SC)

MENU
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1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA ROSALVO ALBINO - TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA 259.120,39 % Período:

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  3.981,98 % Período:

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.048,57 % Período:

1.3. CANTEIRO DE OBRA  3.712,80 % Período:

1.4. DRENAGEM PLUVIAL  34.479,27 % Período:

1.5. PAVIMENTAÇÃO  145.311,21 % Período:

1.6. MEIO FIO  11.863,22 % Período:

1.7. PASSEIOS  40.596,66 % Período:

1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  12.825,16 % Período:

1.9. Mobilização e Desmobilização  3.301,52 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data

0

Total:    R$ 259.120,39

Item Descrição

sexta-feira, 9 de setembro de 2022

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

SÃO JOAQUIM (SC)

11 12

08/23 09/23
0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

- - 
- - 
- - 
- - 

100,00% 100,00%
238.856,00 238.856,00 
20.264,39 20.264,39 

- - 
259.120,39 259.120,39 
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