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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. CANIL NOVO 2 BAIA  83.995,65 % Período: 23,22% 31,45% 31,69% 13,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAS  4.068,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  678,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SAPATAS 0,5X0,50X0,50  3.870,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. VIGA BALDRAME 30X15  6.577,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PILAR 8 UND 0,15X0,30  4.304,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. CINTA DE AMARRAÇÃO  2.439,01 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PISO EXTERNO  8.388,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PISO INTERNO BAIAS  3.687,09 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PAREDES E VEDAÇÕES  11.897,73 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. COBERTURA  7.359,67 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. FORRO  2.008,76 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. ALAMBRADO CANIL  11.722,99 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. HIDROSANITARIO  1.035,07 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. AGUA  1.104,38 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. EQUIPAMENTO  1.177,10 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. PINTURA  1.650,48 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. ELETRICA  557,24 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. SERVIÇOS FINAIS  440,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. MURO  11.027,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 23,22% 31,45% 31,69% 13,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 19.499,73 26.412,59 26.615,69 11.467,64 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 19.499,73 26.412,59 26.615,69 11.467,64 - - - - - - - - 

%: 23,22% 54,66% 86,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

0

Total:    R$ 83.995,65

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CANIL NOVO 2 BAIA 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM CANIL NOVO 2 BAIA 
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Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CANIL NOVO 2 BAIA 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM CANIL NOVO 2 BAIA 

Acumulado: Contrapartida: 19.499,73 45.912,32 72.528,01 83.995,65 83.995,65 83.995,65 83.995,65 83.995,65 83.995,65 83.995,65 83.995,65 83.995,65 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 19.499,73 45.912,32 72.528,01 83.995,65 83.995,65 83.995,65 83.995,65 83.995,65 83.995,65 83.995,65 83.995,65 83.995,65 

Local Responsável Técnico
Nome: MAURO BILL SILVA BARBOSA 
CREA/CAU: 183130-1

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 5 de julho de 2024

SÃO JOAQUIM SC
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