c A ' "A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA DE SAO JOAQUIM CANIL NOVO 2 BAIA CANIL NOVO 2 BAIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
% Periodo: | 23,22% 31,45% 31,69% 13,65%
1.1. SERVICOS INICIAS 4.068,61 | % Periodo: [ 100,00%
1.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 678,93 | % Periodo: | 100,00%
|
[1.3. SAPATAS 0,5X0,50X0,50 3.870,93 | % Periodo: | 100,00%
|1.4. VIGA BALDRAME 30X15 6.577,02 | % Periodo: | 100,00%
|1.5. PILAR 8 UND 0,15X0,30 4.304,24 | % Periodo: [ 100,00%
|1.6. CINTA DE AMARRACAO 2.439,01 | % Periodo: 100,00%
|1.7. PISO EXTERNO 8.388,76 | % Periodo: 100,00%
|1.8. PISO INTERNO BAIAS 3.687,09 | % Periodo: 100,00%
|1.9. PAREDES E VEDAGCOES 11.897,73 | % Periodo: 100,00%
|1.10. COBERTURA 7.359,67 | % Periodo: 100,00%
|1.1 1. FORRO 2.008,76 | % Periodo: 100,00%
|1.12. ALAMBRADO CANIL 11.722,99 | % Periodo: 100,00%
|1.13. HIDROSANITARIO 1.035,07 | % Periodo: 100,00%
|1.14. AGUA 1.104,38 | % Periodo: 100,00%
|1.15. EQUIPAMENTO 1.177,10 | % Periodo: 100,00%
|1.16. PINTURA 1.650,48 | % Periodo: 100,00%
|1.17. ELETRICA 557,24 | % Periodo: 100,00%
|1.18. SERVICOS FINAIS 440,18 | % Periodo: 100,00%
|1.19. MURO 11.027,46 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 83.995,65 %: 23,22% 31,45% 31,69% 13,65%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 19.499,73 | 26.412,59 | 26.615,69 | 11.467,64
Outros: - - - -
Investimento: | 19.499,73 | 26.412,59  26.615,69  11.467,64
%: 23,22% 54,66% 86,35% 100,00%
Repasse: - - - -
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CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SAO JOAQUIM SC

Grau de Sigilo
oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 PREFEITURA DE SAO JOAQUIM CANIL NOVO 2 BAIA CANIL NOVO 2 BAIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
Acumulado: Contrapartida: | 19.499,73 | 45.912,32 | 72.528,01 | 83.995,65
Outros: - - - -
Investimento: | 19.499,73 | 45.912,32 | 72.528,01 | 83.995,65

Local

sexta-feira, 5 de julho de 2024

Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico

Nome: MAURO BILL SILVA BARBOSA
CREA/CAU: 183130-1

ART/RRT:
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