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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21

1. Pavt em CBUQ - Rua Domingos Martorano  783.024,11 % Período: 11,59% 13,52% 28,39% 46,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.164,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM PLUVIAL  138.439,29 % Período: 63,24% 36,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. IMPRIMIÇÃO  43.313,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PINTURA DE LIGAÇÃO  11.696,08 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REPERFILAGEM  209.665,76 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) 331.437,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. FAIXA ELEVADA  12.637,03 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  29.909,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. NIVELAMENTO DE TAMPAS DE FERRO - EXECUÇÃO MANUAL  2.761,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 11,59% 13,52% 28,39% 46,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 90.718,86 105.894,27 222.302,79 364.108,19 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 90.718,86 105.894,27 222.302,79 364.108,19 - - - - - - - - 

%: 11,59% 25,11% 53,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 90.718,86 196.613,13 418.915,92 783.024,11 783.024,11 783.024,11 783.024,11 783.024,11 783.024,11 783.024,11 783.024,11 783.024,11 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 90.718,86 196.613,13 418.915,92 783.024,11 783.024,11 783.024,11 783.024,11 783.024,11 783.024,11 783.024,11 783.024,11 783.024,11 

Local Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 13.4548-3

Data ART/RRT: 7452443-4

0

Total:    R$ 783.024,11

Item Descrição

terça-feira, 30 de março de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUA DOMINGOS MARTORANO 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM - SC RUA DOMINGOS MARTORANO 

SÃO JOAQUIM - SC 
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