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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21

1. Pavt em CBUQ - Rua Genovêncio Matos  170.930,32 % Período: 59,77% 40,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.672,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM PLUVIAL  66.651,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. IMPRIMIÇÃO  8.759,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PINTURA DE LIGAÇÃO  2.518,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REPERFILAGEM  22.567,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) 59.490,33 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  8.487,51 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. NIVELAMENTO DE TAMPAS E GRELHAS  783,06 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 59,77% 40,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 102.169,42 68.760,90 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 102.169,42 68.760,90 - - - - - - - - - - 

%: 59,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 102.169,42 170.930,32 170.930,32 170.930,32 170.930,32 170.930,32 170.930,32 170.930,32 170.930,32 170.930,32 170.930,32 170.930,32 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 102.169,42 170.930,32 170.930,32 170.930,32 170.930,32 170.930,32 170.930,32 170.930,32 170.930,32 170.930,32 170.930,32 170.930,32 

Local Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 13.4548-3

Data ART/RRT: 7452272-0

quinta-feira, 1 de abril de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUA GENOVÊNIO MATOS 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM RUA GENOVÊNCIO MATOS 

SÃO JOAQUIM /SC

0

Total:    R$ 170.930,32

Item Descrição
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