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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21

1. Pavt em CBUQ - Rua Marcos Fontanela  476.112,02 % Período: 42,79% 19,02% 38,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.358,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM PLUVIAL  201.375,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. IMPRIMIÇÃO  23.427,54 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PINTURA DE LIGAÇÃO  6.735,55 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REPERFILAGEM  60.391,75 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) 159.122,83 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  20.575,95 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. NIVELAMENTO DE TAMPAS DE FERRO - EXECUÇÃO MANUAL  2.124,11 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 42,79% 19,02% 38,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 203.734,29 90.554,84 181.822,89 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 203.734,29 90.554,84 181.822,89 - - - - - - - - - 

%: 42,79% 61,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 203.734,29 294.289,13 476.112,02 476.112,02 476.112,02 476.112,02 476.112,02 476.112,02 476.112,02 476.112,02 476.112,02 476.112,02 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 203.734,29 294.289,13 476.112,02 476.112,02 476.112,02 476.112,02 476.112,02 476.112,02 476.112,02 476.112,02 476.112,02 476.112,02 

Local Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 13.4548-3

Data ART/RRT: 7452434-5

quinta-feira, 1 de abril de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUA MARCOS FONTANELA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM - SC RUA MARCOS FONTANELA

SÃO JOAQUIM - SC 

0

Total:    R$ 476.112,02

Item Descrição
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