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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

oGU
Niveis a Exibir[N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR O|APELID0 EMPREENDIMENTO AIDESCRICAO DO LOTE
no 0 915791/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO|PAVIMENTACAO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA ROSALVO APAVIMENTACAO DA RUA ROSALVO ALBINO - TRECHO 1
o _Cronograma:
g
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Iltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23
F Linha 1. PAVIMENTAGAO DA RUA ROSALVO ALBIN 259.120,39 | % Periodo: 8,89% 33,19% 34,65% 23,27%
F calculada
F Linha 1.1. ADMINISTRACAO LOCAL 3.981,98 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 1.2. SERVICOS PRELIMINARES 3.048,57 | % Periodo: [ 100,00%
F calculada
F Linha 1.3. CANTEIRO DE OBRA 3.712,80 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 1.4. DRENAGEM PLUVIAL 34.479,27 | % Periodo: | 57,94% 42,06%
F calculada
F Linha 1.5. PAVIMENTAGAO 145.311,21 | % Periodo: 51,03% 48,97%
F calculada
F Linha 1.6. MEIO FIO 11.863,22 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 1.7. PASSEIOS 40.596,66 | % Periodo: 45,85% 54,15%
F calculada
F Linha 1.8. SINALIZACAO VIARIA 12.825,16 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 1.9. Mobilizagdo e Desmobilizagdo 3.301,52 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Total: R$ 259.120,39 %: 8,89% 33,19% 34,65% 23,27%
F Repasse: | 21.226,50 | 79.286,62 | 82.753,79 | 55.589,09
F Periodo: Contrapartida: 1.800,84 6.726,63 7.020,78 4.716,14
F Outros: - - - -
F Investimento: | 23.027,34 | 86.013,25  89.774,57 | 60.305,23
F %: 8,89% 42,08% 76,73% 100,00%
F Repasse: | 21.226,50 | 100.513,12 | 183.266,91 | 238.856,00
F Acumulado: Contrapartida: 1.800,84 8.527,47 | 15.548,25 | 20.264,39
F Outros: - - - -
F Investimento: | 23.027,34 | 109.040,59 @ 198.815,16 | 259.120,39
F
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c A ' VA CRONOGRAMA FiSII Grau de Sigilo |
A4 0OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR | |
0 915791/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ JO|
11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/23 09/23

% Periodo:
1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 3.981,98 | % Periodo:
|1.2. SERVICOS PRELIMINARES 3.048,57 | % Periodo:
|1.3. CANTEIRO DE OBRA 3.712,80 | % Periodo:
|1.4. DRENAGEM PLUVIAL 34.479,27 | % Periodo:
|1.5. PAVIMENTAGCAO 145.311,21 | % Periodo:
|1.6. MEIO FIO 11.863,22 | % Periodo:
|1.7. PASSEIOS 40.596,66 | % Periodo:
|1.8. SINALIZACAO VIARIA 12.825,16 | % Periodo:
|1.9. Mobilizagdo e Desmobilizagdo 3.301,52 | % Periodo:
L
Total: R$ 259.120,39 %
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Periodo: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:
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